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Lokalförsörjningsplan för frilufts- och
drift lokaler 2025–2034

Förslag t ill beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att lokalförsörjningsplan för frilufts- och driftlokaler 2025–2034 utgör
nämndens behov av lokaler under perioden,

2. att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och beställning
av angivna åtgärder, samt

3. att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och tid
i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.

Ärendet

Lokalförsörjningsplan för frilufts- och driftlokaler 2025–2034 utgör kommunens
planering för lokaler inom gatu- och samhällsmiljönämndensverksamhetsområde.
Planen innebär en uppdatering av lokalförsörjningsplanen för frilufts-och driftlokaler
2024–2033.

Behovsanalysen visar ett fortsatt behov av fler snödeponier, ytor för masshantering,
samlokalisering av flera enheter i nya driftlokaler och en ersättning för lokaler och ytor
för Sågargatan 17.

Behoven kommer till stor del att mötas genom tidigare beslutade åtgärder och
pågående utredningar i gällande lokalförsörjningsplan.

Beredning

Planen tas fram genom ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen,
kommunledningskontoret och det kommunala bolaget Uppsala kommun arenor och
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fastigheter. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av 

kommunledningskontoret.  

Föredragning 

I planen fastställs verksamhetens behov av lokaler och hur behovet ska tillgodoses 
under planperioden. Det konstaterade lokalbehovet hanteras gemensamt av 

förvaltningen och kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret utreder och 

beställer lokalförändringen gentemot fastighetsägare och förvaltningen ansvarar för 
planering och genomförande av verksamhetsförändringar kopplade till 
lokalförsörjningen. 

Lokalförsörjning är en lång och föränderlig process. Planen behöver kunna följas utan 
att mindre avvikelser vad gäller exakt platsantal, storlek och tid för de enskilda 

åtgärderna orsakar fördröjningar. Förvaltningen föreslås därför ges ett 

justeringsmandat för att kunna hantera avvikelser. Större förändringar och betydande 
avvikelser mot planen behöver behandlas i nämnden.  

Beräkning av behovet bygger på statistik och kommunens befolkningsprognos. Analys, 
justering och fastställande av behov sker efter övriga kända omständigheter.   

Behovsanalysen visar ett fortsatt behov av fler snödeponier, ytor för masshantering, 

samlokalisering av flera enheter i nya driftlokaler och en ersättning för lokaler och ytor 
för Sågargatan 17.  

Behoven kommer till stor del att mötas genom tidigare beslutade åtgärder och 
pågående utredningar i gällande lokalförsörjningsplan. 

I planen föreslås två nya åtgärder, en ny garagebyggnad i Fjällnora och ett nytt 

garageområde i Björklinge. Sedan tidigare finns sju beslutade åtgärder i planen. Vidare 

föreslås arbete i form av utredningar om hur framtida behov ska mötas och dessa kan 
resultera i förslag på nya åtgärder i kommande plan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av 
investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för hyra och 
verksamhetsdrift. Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

 96,7 miljoner kronor i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 
15,6 miljoner kronor är för nya åtgärder.  

 5,6 miljoner kronor i hyreskostnader för gatu- och samhällsmiljönämnden, 

varav 1,5 miljoner kronor är för nya åtgärder. 

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna.  

Lokalförsörjningsplanen är avstämd med Mål och budget 2025–2027. Åtgärderna 

bedöms rymmas inom budgeten. Pågående utredningar kan komma att leda till behov 
av investeringar och ökad hyra. Utredningar som resulterar i behov av åtgärder lyfts i 
kommande års revidering av lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2024 
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 Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan för frilufts- och driftlokaler 2025–2034 

 Bilaga 2, Ekonomi per åtgärd LFP GSN 2025 
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Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan för gatu- och samhällsmiljönämnden (LFP GSN 2025) är 
kommunens planering för lokaler inom gatu- och samhällsmiljönämndens 

verksamhetsområde. 

Den övergripande styrningen redovisas på sidan 7. 

 
Sammanfattat behov 

Behovsanalysen visar ett fortsatt behov av fler snödeponier, ytor för masshantering, 
samlokalisering av flera enheter i nya driftlokaler och en ersättning för lokaler och ytor 

för Sågargatan 17. 

Behoven kommer till stor del att mötas genom tidigare beslutade åtgärder och 

pågående utredningar i gällande lokalförsörjningsplan. 

Behovsanalysen redovisas i sin helhet på sidan 8–12. 

 
Sammanfattade åtgärder och utredningar 

Åtgärder är projekt som ska genomföras för att möta ett behov. 

Lokalförsörjningsplanen föreslår 2 nya åtgärder. I planen revideras även tidigare 
beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar, sedan tidigare finns 7 åtgärder 

beslutade. 

2 tidigare beslutade åtgärder är genomförda under 2024. 

Utredningarna syftar till att utreda hur ett behov ska mötas, innan det lyfts till 

åtgärdsförslag. Planen innehåller 13 utredningar, ingen av dessa är ny. 

Alla åtgärder och utredningar redovisas i sin helhet på sidan 16–17. 

 
Sammanfattning ekonomi 

Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunkoncernen i form av 

investeringar i fastigheter och inventarier samt kostnader för hyra och 

verksamhetsdrift. Nya och tidigare beslutade åtgärder i denna plan innebär: 

• 96,7 mkr i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 15,6 mkr är för 
nya åtgärder. 

• 5,6 Mkr i hyreskostnader för gatu- och samhällsmiljönämnden, varav 1,5 Mkr är 

för nya åtgärder. 

Till detta tillkommer kostnader för drift av verksamheterna. 

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i sin helhet på sidan 18–19. 
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Inledning 
Lokalförsörjningsplan för gatu- och samhällsmiljönämnden (LFP GSN 2025) är 
kommunens planering för lokaler inom gatu- och samhällsmiljönämndens 

verksamhetsområde. 

Bostads- och lokalförsörjningsplanerna revideras årligen. Planer som berör varandra 
koordineras för att skapa en sammanhållen och kontinuerlig process för kommunens 

planering. 

 

Planens innehåll 

Lokalförsörjningsplanen redovisar: 

• Styrning och uppdrag 

• Behov och kapacitet 

• Åtgärder och utredningar 

• Utblick 

• Ekonomiska konsekvenser 

I bilagor redovisas områdesindelning med objektsredovisning, färdigställda åtgärder 
och ekonomi per åtgärd. 

 

Definitioner 

 
Verksamhetsbeskrivning 

 

 
Figur 1. Organisation avdelningen gata, park, natur. 
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Område Gata & Trafik 

 
Gatuenheten 

Enheten ansvarar för skötsel, underhåll, driftsplanering och utveckling av kommunens 
gator, broar och cykelvägar. Det innefattar även de tekniska anläggningarna som 
exempelvis trafiksignaler, dagvattenpumpar och gatu- och parkbelysning, ha 

beredskap för akutuppdrag dygnet och året om, arbetsledning och delvis utförande av 
vinterväghållning och deltagande i projekt kopplat till exempelvis hastighetsöversyn. 

Enheten jobbar även med exempelvis det operativa arbetet med hantering av PM10- 
partiklar i arbetet gällande luftkvalitet och samarbeten kring investeringar och 
reinvesteringar inom området. 

Personalen är idag stationerad vid Sågargatan. Antalet anställda i enheten är cirka 

19 medarbetare. Personalen är cirka 60 % tjänstepersoner på kontoret och 40 % 
produktionspersonal som arbetar ute. 

 
Renhållning 

Ansvarar för renhållning av offentlig platsmark, gator, torg och parkmark - dock ej de 
kommunala bolagens mark. Ansvarar även för renhållning av Fyrisån (på både 

vattenspegel och botten) och hanterar stadens toaletter och cykelparkeringsplatser. 

Den fasta personalen är idag främst stationerade vid Sågargatan. Antalet anställda är 
cirka 22 fasta tjänster, 15 timpersonal för helger och semesterledighet och 4-6 

sommaranställda handledare. Enheten har även hand om ett stort antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder (i dagsläget 35 personer). Enheten är navet för PRAO och 

rehabiliterings- och praktikplatser. Utöver det sysselsätter enheten skolungdomar 

under sommarlovet. 

 

Område Park & Natur 

 
Friluftsliv 

Friluftslivet bidrar till folkhälsa och sociala mervärden. Tillgången till ytor och lokaler 

för friluftsändamål kan bidra till ett starkare och mer hälsosamt samhälle. Friluftsliv 

kan, med sitt universella språk, spela en viktig roll för att öka förståelsen mellan 

människa och natur. För att öka tillgängligheten till friluftsliv som i sin tur kan bidra till 
bland annat bättre folkhälsa bland såväl unga som gamla är lokaliseringen av ytor och 
lokaler av central betydelse. 

Enheten friluftsliv ansvarar för skötsel, underhåll och drift av friluftsanordningar i 

kommunens naturreservat och friluftsområden. Det innebär bland annat leder, 

badplatser, skidspår, sjöisplogning, serveringar, camping med mera. Den fasta 
personalen är stationerad på Sågargatan, Hammarskog, Fjällnora och Björkvallen. 
Vintertid är personal även stationerad vid Sunnersta Alpina center. Antalet anställda är 
22 åretruntanställda, cirka 40 timanställda och cirka 3 säsongsanställda under 

semesterperioden. 
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Park-, skog- och naturenheterna 

Det finns två parkenheter och en enhet för skog och natur som ansvarar för skötsel, 

underhåll, planering samt utveckling av kommunens parker och grönområden. 
Enheterna tar bland annat hand om parker, träd, skog, naturreservat, lekplatser, 
planteringar och utsmyckningar. 

Personalen är idag stationerad på Sågargatan, Fålhagens IP, Kronparken och Skoghall. 

Antalet anställda i de tre enheterna är 50 åretruntanställda och cirka 40 säsongs- och 
sommaranställda. Större delen av fasta personalen, cirka 85% och hela 
säsongspersonalen är driftspersonal som arbetar ute i parker och naturområden. 

 

Maskin- och transportenheten 

Ansvarar för kommunens egenägda entreprenadmaskiner, verkstad 

återvinnings/lastbilstransporter, klottersanering samt förvaring av diverse materiel på 
flera upp-ställningsplatser. Tjänsterna används till den kommunala verksamheten i 
och inom driften. Den fasta personalen är idag stationerade vid Sågargatan. 

Antalet anställda är cirka 16 åretruntanställda och ytterligare säsongs- och 
sommaranställda. 

 

Område Projekt & Entreprenad 

 

Enhet Entreprenad 

Enhet Entreprenad är en del av område projekt & entreprenad och bygger 

infrastruktur på allmän plats som gator, parker och torg. På uppdrag av koncernens 

bolag som Arenor och fastigheter, Uppsala Vatten och Avfall och Skolfastigheter 

bygger Entreprenad även vatten- och avloppssystem, idrottsytor och säkra 
trafikangöringar på kommunal fastighetsmark. Enheten består av 30 stycken 

årsarbetare som utgår från Stagneliusgatan och Sågargatan. 

 
Enhet produktionsstöd 

Enhet produktionsstöd arbetar med kalkyler, produktionsplanering för enhet 

entreprenad, projektstyrning, kvalitet samt masshantering. En medarbetare 
samordnar särskilt framkomligheten inom staden, utifrån de pågående och 

kommande utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs. 

Enheten består av 5 medarbetare som sitter i stadshuset och på Sågargatan. 

 

Enheterna Projektledning anläggning 

Enheterna Projektledning anläggning är två enheter och ansvarar för att planera och 
projektleda om- och nybyggnad av kommunens investeringar och exploateringar av 
det offentliga rummet, allmän platsmark, ombyggnad och nybyggnad av gator, torg 

och parker. Enheterna deltar i arbetet med tidiga planeringsskeden, är behjälpliga i 
framtagandet av exploateringsavtal och leder arbetet med planering, projektering och 
genomförande. 

 
Enheterna består av ca 30 medarbetare som har placering i Stadshuset. 
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Styrning och uppdrag 
Planen utgår från gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområden och de mål och 
uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2024 med plan för 

2025–2026 (KSN-2022-03219). Arbetet med framtagandet av denna 
lokalförsörjningsplan är koordinerat med Mål och budget 2025 med plan för 2026–

2027. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska försörjning av lokaler 
och bostäder. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga, 

hållbara och kostnadseffektiva. 

 

Arbetets organisation 

LFP GSN 2025 tas fram genom ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, 

kommunledningskontoret samt det kommunala bolaget Uppsala kommun arenor och 

fastigheter. Arbetet med framtagandet leds och samordnas av 
kommunledningskontoret. Planen beslutas av gatu- och samhällsmiljönämnden och 
godkänns av kommunstyrelsen. 

 

Lagbestämmelser och krav 

Arbetet med bostads- och lokalförsörjning utgår från lagar, krav och kommunala 

styrdokument. Det handlar bland om att se till barnets behov enligt barnkonventionen, 
de äldres perspektiv i enlighet med äldrevänlig kommun och en jämställd prioritering 

oavsett kön eller bakgrund. 

 

Specifika lagar 

Avdelningen gata/park/naturs verksamhet omfattas särskilt av lagbestämmelser som 
tex Regler för lekplatser och lekredskap Europastandard EN-1176, EU:s vattendirektiv, 

EU:s badvattendirektiv (ombesörjs av MHN), Livsmedelskontroller av miljöförvaltningen, 
PM10 Luftkvalitetsförordning (2010:477). 

 
Funktionsprogram 

Vid etablering av olika lokalkategorier i denna lokalförsörjningsplan finns inte något 
beslutat funktionsprogram att använda som stöd, dock ska alltid förvaltningens 

representanter införlivas och engageras i nyetableringar av lokaler. 
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Behov- och kapacitetsanalys 

Befolkningsprognos 

År 2023 bodde drygt 245 300 personer i Uppsala kommun. Kommunen väntas växa 
och få en ökad befolkning under lång tid framöver. Årets prognos visar en lägre 
ökningstakt för totalbefolkningen jämfört med förra årets prognos. År 2034 antas 
befolkningen uppgå till drygt 272 300 personer, en ökning med cirka 27 000 

personer jämfört med år 2023. 

 

 
Diagram 1. Kommunprognos för totalbefolkningen Uppsala kommun 2023 och 2024, 2023–2034. 

 

På en 10 årshorisont ökar samtliga åldersgrupper i antal förutom åldersgruppen 6–

15 år som minskar i förhållande till 2023. Åldersgruppen 1–5 år minskar i antal de 
första fem åren för att sedan öka igen. Störst procentuell ökning bedöms ske i 

åldersgruppen 80+ som ökar med 55 % under tioårsperioden. Efter år 2034 väntas 

totalbefolkningen fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050. Variationer i 
prognoser från olika år visar på att kommunen måste ha beredskap både för en 

ökning och för en minskning i befolkningsutvecklingen. 
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Behov och kapacitet 

 
Inledning 

LFP GSN 2025 innehåller två förslag på nya åtgärder och inget förslag på ny utredning. 

När det gäller tidigare beslutade åtgärder så är två stycken färdigställda under året 

(Stora förrådet i Stadsträdgården och driftdeponin som lämnat Stadsträdgården). 

Av de åtgärder som är i olika faser av genomförande så är det i synnerhet projektet med 
samlokalisering i Skoghall som är högt prioriterat och som slutförs under våren 2025. 

Dock finns det ett antal tidigare beslutade utredningar som det finns ett stort och 

växande behov av att de slutförs och blir klara så snart som möjligt. 

Det är av stor betydelse för samtliga enheter att kunna följa utbyggnaden av södra 

staden med uppställningsytor, verkstäder, garage, personalutrymmen med mera i en 
lämplig takt. Spårvägsprojektet ställer nu också allt större krav, vilket i sin tur leder till 
ett allt större behov av förråd, personalutrymmen, uppläggningsytor, 

masshanteringsytor mm. 

I arbetet framåt finns det ett antal viktiga frågor som (när de besvarats) troligen 

kommer ha en stor inverkan på kommande utredningar och åtgärder i LFP GSN. 

En sådan fråga är vad och i vilken omfattning som ska göras i egen regi i verksamheten 
respektive vad som ska lejas ut. 

 
Personalutrymme 

Personalutrymmena representerar en stor del av verksamhetens lokaler och är en 

viktig lokalkategori för verksamheten och många lokalfrågor gäller just 

personalutrymmen, såväl befintliga som kommande personalutrymmen. Således är 
det ett stort fokus på detta i tex samlokaliseringsutredningarna för Röbogården och 

ersättning för Sågargatan 17. 

Uppsala kommun ska fortsätta attrahera ny kompetent arbetskraft och då är 

arbetsmiljön, det vill säga bra personalutrymmen en bidragande framgångsfaktor. En 
större del av befintliga lokaler genererar fortsatt ett behov av fortsatt utveckling och 

förbättring. 

Uppsala kommun ska även nå uppsatta klimatmål och då är närhet och strategisk 

placering av personallokaler av stor betydelse, såväl ur ett arbetsmiljöperspektiv som 

ur ett klimatperspektiv. Personalutrymmen kan samnyttjas tillsammans med andra 
verksamheter, förvaltningar och bolag. 

En viktig aspekt i utvecklingen av personalutrymmen är parkeringsplatser för 

arbetsfordon. Många verksamheter är beroende av fordon i sitt arbete, och när 

personalutrymmen utvecklas behövs därför även fler ytor att parkera fordon på. 

Flytten till Skoghall kommer tillgodose många behov och vara basen för flera 
verksamheter. I Fjällnora finns behov av personalutrymmen, vilket införlivas i den 

utvecklingsplan för Fjällnora som ska tas fram av verksamheten under 2025–2027. En 
ny garagebyggnad i Fjällnora som ska tas i drift 2025 är förslag ny åtgärd i årets LFP. 

Enheten friluft nyttjar fyra stycken placeringar - Hammarskog, Fjällnora och Björklinge 
och Sunnersta (Sunnersta har dock inte egna personallokaler). 
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Enheten renhållning har inget behov av ytterligare personalutrymmen för stadsvärdar. 

Även för denna enhet är Kåboförråden en lösning som skulle möta ett behov i form av 

att vara utgångspunkt för stadsvärdarna istället för i Gottsunda. 

Enheten park har fortsatt ett stort behov av personalutrymmen som dock möts när 

inflytt och samlokaliseringen sker till Skoghall. 

 
Maskinverkstad 

Maskin- och transportenhetens behov av maskinverkstad och uppställningsplatser för 

maskiner och lastbilar som ska ersätta Sågargatan 17 kvarstår. Viktigt att bevaka ny 
teknik och utforma framtida maskinverkstad så den passar även framtidens maskiner. 
Ersättning behöver vara strategiskt placerad för att minska långa och svåra 
transporter. Det är även viktigt att optimera och effektivisera nyttjandet av olika lokal- 

och uppställningsytor mellan olika enheter och Maskin- och transportenheten 
bedömer även att Kåboförråden kan vara en sådan lösning, till exempel för material, 
utrustning och redskap som säsongsöverlappar. 

 

Förråd 

Behovet av förråd är stort i och med ökade personalutrymmen och krav på 

verksamhetsinriktningar. Det krävs även förrådsutrymmen för att kunna förvara 
material för att levandegöra stadslivet på gator, torg och parker. Därav finns 
exempelvis de tidigare beslutade utredningarna om Röbogården och Kåboförråden. 

Det är viktigt att de förråd som finns och anskaffas anpassas så de passar 

verksamheterna och nyttjas på bäst sätt. 

Röd logen i Stadsträdgården är exempel på en befintlig lokal som har utvecklats och 

anpassats efter verksamhetens behov, dessutom i en samnyttjandelösning med LFP 

KTN (loger). 

 

Snödeponier 

Det finns ett kvarstående och växande behov av ytor för snödeponier med strategisk 

placering i kommunens olika väderstreck. I dagsläget finns en permanent 
snödeponi (Nyby), vilken 2023 nådde sin maxkapacitet och inte längre kunde 

användas. En improviserad nödlösning för att kunna möta behovet och hantera 
snöröjningen under vintern 2023/2024 innebar att travbanan i Ultuna fick fungera 
som en temporär lösning. Behovet är således stort och har så varit en längre tid 

tillbaka och fortsätter att öka till följd av tätare bebyggelse samt en växande stad. 

Detta ökande behov delar kommunkoncernen även med privata aktörer. 

Detta behov är en utredning i LFP GSN som inom kort behöver bli klar då målet är 
ytterligare 3 stycken snödeponier finns fördelade på varje väderstreck under 2026. 

Enheten gata har utifrån snöröjning även ett behov av att utöka uppläggningsytan 
för salt då den idag är underdimensionerad. I en ersättning för Sågargatan finns en 
större uppläggningsyta för salt med som ett framtida behov. 
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Risupplag 

Risupplag behövs på olika platser. Därav finns utredningen om möjliga ytor för ris- 
och skogsavfall som syftar till att utöka med fler ytor. 

Enheten skog och natur har inom en nära framtid ett behov av lokaler och 

uppläggningsytor för att kunna avverka och lagra skog utifrån spårvägsprojektet i 
södra staden. Kåboförråden skulle kunna vara en lösning för detta. 

 

Masshantering 

För att minska transporter behövs masshantering- och uppställningsytor i hela 
kommunen ses över. Ett helhetsgrepp skall tas tillsammans med 
stadsbyggnadsförvaltningen för att kunna arbeta mer effektivt och minska på 

utsläpp. 

I de flesta bygg- och anläggningsprojekt uppkommer schaktmassor. 
Schaktmassorna kan ha olika kvaliteter och provtagning måste ske för att sortera 
dessa. 

 

Figur 2. Målet med utredningen för masshantering är att bidra till att öka takten i 

klimatomställningen (uppdrag 20) genom att minska transporter och möjliggöra för 

återanvändning av massor (fokusmål 3). Således är masshantering en viktig del för Uppsala 

kommun att nå klimatneutral år 2030 och klimatpositiv år 2050. 

Nämnden har undersökt möjligheten att samordna masshantering för arbeten som 

genomförs av Enhet Entreprenad. Dessa arbeten sker oftast i befintliga miljöer, där 

tillgång till etableringsytor är begränsad. Utredningen visar att det är ekonomiskt 

och miljömässigt motiverat att ha en samordningsplats för masshantering i relativ 

närhet till de områden där projekten finns. Utredningen visar också att kostnaden 
bär sig inom respektive projekt. 

Projektet för utveckling av Sydöstra Stadsdelarna arbetar också med frågan om 
masshantering, med hänsyn taget till de otroligt stora mängderna. Den stora 
skillnaden med projekten som Enhet Entreprenad genomför är möjligheten till att 
kunna råda över marken genom en planerad och genomtänkt 
markanvändning/markförsäljning, samordnat med utbyggnadstakten. 
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I arbetet med att utreda ytor för masshantering införlivas erfarenheter och kunskaper 

från två andra kommuner (Stockholm och Norrköping). 

 
Återvinning av material 

Det finns ett ökat behov av att kunna ta hand om material i olika former som rivs, bland 

annat i arbetet med spårvägen vilket kommer leda till bland annat avverkning av skog 

vilket leder till ökat behov av ytor för detta. 

För att minska klimatpåverkan är det också viktigt med fler ytor som hanterar 

masshantering för återvinning av material. Därav finns utredningarna om utveckling 
alternativ ersättning för Kungsängsplattan och nya ytor för uppställning och upplag i 
centrala Uppsala. Båda utredningarna behöver innehålla och ta hänsyn till möjligheten 
för återvinning. Koordinering och positiva synergieffekter kan och bör skapas med till 

exempel risupplag i att man kan använda samma maskiner. 

Dock denna hantering av material kräver resurser för logistik och lagerhållning och 
samordning av pågående och planerade projekt. 

 
Uppställningsytor underhållsmaterial 

I takt med att staden förtätas och nya stadsdelar växer fram ser vi ett utökat behov av 
uppställningsytor för underhållsmaterial. Kungsängsplattan kommer försvinna och 

behöver ersättas i ett centralt läge. Utbyggnaden av kommunen kommer inom en 10-
årsperiod generera behov av att hitta flera uppställningsytor. Därav finns utredningen 

som syftar till att hitta mark för ersättning av Kungsängsplattan. 

 

Bränsledepå 

Strategiskt placerade bränsledepåer är viktigt för att minska utsläppen och bidra till 

fokusmål 3. I utvecklingen av nya lokaler bör bränsledepåer finnas med som ett 
naturligt inslag. 

 

Lokaler för friluftslivet (tillgängliga för allmänheten) 

Behovet av att utveckla och tillgängliggöra fler lokaler ute i frilufts- och naturområdet 
är viktigt för att uppfylla nämndens utvecklingsplaner. Arbetet pågår med den för 

Sunnersta och den för Fjällnora bedöms påbörjas 2025. 

Enheten friluft arbetar med att identifiera och konkretisera behovet av 
vattentoaletter, omklädningsrum med mera, bland annat för målgruppen 

vinterbadare. 

 
Samnyttjande 

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver flera kommunala 
verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande av anläggningar 

och lokaler ska bidra till att tillgängliga lokalytor kan användas mer effektivt, skapa 
synergieffekter mellan verksamheter och att skattemedel används mer 
kostnadseffektivt. 



13 
 

Utblick 

Stads- och landsbygdsutveckling 

2023 fattade kommunfullmäktige beslut om en planeringsstrategi (KSN-2023-01011) 
för att hålla översiktsplanen från 2016 aktuell. Planeringsstrategin lyfter att den 
långsiktiga utbyggnadsinriktningen i Uppsala tätort successivt behöver inriktas på att 
stödja utvecklingen i de områden som ingår i fyrspårsavtalet, så att förutsättningar 

finns för de 33 000 bostäderna enligt kommunens åtagande. En ny översiktsplan ska 

vara framtagen till 2028. 

Det ekonomiska läget har inneburit att bostadsbyggandet bromsat in i kommunen. 

Kommunens detaljplaneläggning för att möjliggöra bostäder bedöms dock i 

planeringsstrategin som tillfredsställande när det gäller kvantitet. Drygt 25 000 

bostäder var vid beslutet under genomförande, i färdiga detaljplaner eller pågående 
planarbeten. Cirka 85 procent av bostäderna tillkommer inom stadsområdet, främst 
inom fyra km-zonen från centralstationen. Bostadsprojekt pågår för närvarande i 
anslutning till i stort sett alla översiktsplanens utpekade noder i staden. 

Planläggning pågick eller väntades starta under året, i stort sett i samtliga prioriterade 

tätorter. Det är främst i Gunsta, Storvreta och Bälinge/Lövstalöt som större 
utbyggnader pågår eller planeras. 

 

Beredskap för kommande behov 

Vid planering av utbyggnation av bostäder i kommunen görs en bedömning av vilket 
behov av social infrastruktur bostadsbyggnationen genererar. I vilken omfattning och 

takt bostäderna sedan byggs påverkar när, var och hur behovet uppstår. Planeringen 

av social infrastruktur behöver alltså, trots långa ledtider, vara anpassningsbar för 

ändringar i bostadsbyggandet. Det kan exempelvis innebära att skjuta fram projekt 
eller behovet av tillfälliga lösningar. 
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Figur 3. Placeringen av planerade driftlokaler som är pågående utredningar i årets LFP GSN. 

 

Figur 4. Placeringen av planerade driftlokaler som är pågående utredningar i årets LFP GSN (in 

zoomade). 
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Figur 5. Befintliga driftlokaler indelade i olika lokalkategorier. 

 

Omvärld 

 
Nyckeltal och jämförelse 

Inom området driftlokaler saknas idag rikstäckande statistiska nyckeltal och arbetet 
med referenskommuner för att tillsammans skapa jämförbara nyckeltal har dessvärre 

inte utvecklats vidare. 

I arbetet med att utreda ytor för masshantering införlivas (som nämnts ovan) 
erfarenheter och kunskaper från två andra kommuner (Stockholm och Norrköping). 
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Åtgärder och utredningar 
En utredning syftar till att utreda hur ett konstaterat behov av lokal, yta eller 
anläggning ska mötas. Åtgärder avser genomförande och att beställning görs till 

hyresvärd för att utföra projektet. Genomförandet följer olika processer beroende på 
fastighetsägare, exempelvis om det är ett kommunalägt bolag eller om en privat 

hyresvärd. 

 

Nya åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 
Färdigställd 

Garage, Björklinge. Ett garageområde söder om 

Sandbrovägen vid Sandviksbadet i 
Björklinge friluftsområde. 

Nej 2026 

Garage, Fjällnora. Ny garagebyggnad i Fjällnora. Nej 2026 

Tabell 1. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

 

Tidigare beslutade åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling 

till 

annan 

LFP 

Färdigställd Kommentar 

avseende ändring 

Driftsdepå, 

Sågargatan 17. 

Parkenheterna och 

friluftsenheten lämnar 

Sågargatan 17 – till 

Skoghall. 

Nej 2024 
2025 

Koordinering med 

Skoghallsprojektet. 

Driftshub, 

Fålhagens IP, 

Fålhagsgatan 5. 

Fålhagens IP och 

Fålhagsgatan 5 lämnas 

av Parkenheten 
– till Skoghall. 

Nej 2024 

2025 

Koordinering med 

Skoghallsprojektet. 

Driftshub, 

Skoghall 

Kåbovägen 17. 

Utökning av Skoghall 

Kåbovägen 17 till 

driftsdepå med 

stödfunktioner. 

Nej 2024 

2025 

Försenat på grund 

av bl a byte av roller 

inom projektet, 

byte av konsulter, 
omorganisation. 

Driftshub, 

Kronparken. 

Parkenheten lämnar 

lokalen Kronparken 
– till Skoghall. 

Nej 2024 

2025 

Koordinering med 

Skoghallsprojektet. 

Driftsattelit, 

Björkvallens IP. 

Avetablering från 

Björkvallens IP för flytt 

till Björklinge 

friluftsområde, 
Sandviksbadet. 

Nej 2025  

Servicebyggnad, 

Björklinge 

friluftsområde, 

Sandviksbadet. 

Ny servicebyggnad som 

byggs på samma plats 

som den befintliga i 

enlighet med 
utvecklingsplanen. 

Nej 2025 
2026 

I koordinering med 

förslag ny åtgärd. 

Friluftsområde, 

Ulva Kvarn. 

Investeringar i yttre 

miljö Ulva Kvarn. 
Nej 2024 

2025 

Försenat på grund 

av gränsdragning 
och avtal. 

Tabell 2. Beslutade åtgärder i tidigare lokalförsörjningsplan. 
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Utredningar 

Utredningar är inte inkluderade i investerings- eller hyresberäkningar. 

 

Tidigare beslutade utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kåbo. Utredning av Kåboförråden för driftlokaler och uppställningsytor. Nej 

Röbo. Utredning av Röbogården och Röbogaraget för drifthub. Nej 

Gränby. Ny driftsattelit i Gränby, i samverkan med 4H gården Gränby.  

Fjällnora. Utvecklingsplan för Fjällnora friluftsområde, genomförs av 
avdelningen gata/park/natur. 

Nej 

Sunnersta. Utvecklingsplan för Sunnerstaåsens friluftsområde, genomförs 
av avdelningen gata/park/natur. 

Nej 

Årsta. Ny satellit i Årsta. Nej 

Kommunövergripande. Utredning av ersättning av driftsdepån på 

Sågargatan, ersättning av verksamheten vid Kungsängsplattan samt 
uppställningsytor i centrala Uppsala. 

Nej 

Kommunövergripande. Utred möjliga ytor för ris/skogsavfall. Nej 

Gunsta. Utredning av personalutrymmena för framtida behov i Gunsta. Nej 

Kommunövergripande. Utredning av framtida uppläggningsplatser för snö. 
Utredningen genomförs av avdelningen gata/park/natur. 

Nej 

Kommunövergripande. Utredning om plats/platser för etablering av 

uppläggningsplatser för masshantering. Utredningen genomförs av 

avdelningen gata/park/natur i samverkan med andra delar inom 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Nej 

Kommunövergripande. Utökning av sandupplag. Nej 

Södra staden. Utred möjligheter till satellit eller driftdepå till följd av 
utbyggnaden av Södra staden. 

Nej 

Tabell 3. Beslutade utredningar i tidigare lokalförsörjningsplan. 

 

Uppföljning av utredningar som inte leder till lokalåtgärd 

• Utredningen gällande uppställningsytor i centrala staden samt utredningen 

gällande ersättning av Kungsängsplattan har införlivats i utredningen gällande 
ersättning av driftsdepån på Sågargatan 17. 

 

• Utredning av en driftsatellit i Fjällnora. Förvaltningen bedömer att det inte 

längre finns behov av detta, således avslutas utredningen utan lokalåtgärd. 

 

• Utred möjligheter till satellit i Ulleråker. Förvaltningen bedömer att det inte 

längre finns behov av detta, således avslutas utredningen utan lokalåtgärd. 

• Driftlokaler på landsbygden. Förvaltningen bedömer att det inte längre finns 

behov av detta, således avslutas utredningen utan lokalåtgärd. 
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Ekonomi- och kostnadsutveckling 
Vid genomförandet av lokalåtgärder påverkas kommunens ekonomi på flera sätt. 
Investeringsmedel behövs för att bekosta åtgärder i de fastigheter där 

kommunkoncernen är fastighetsägare. Investeringsmedel behövs också för gatu- och 
samhällsmiljönämnden för verksamhetens behov av exempelvis möbler. Det behöver 

även säkerställas att gatu- och samhällsmiljönämnden både har medel för hyra och för 
att driva verksamheten. Beräkningarna av kostnader sker antingen utifrån verklig 
genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, till exempel hyra per 

kvm. 

Ekonomiska konsekvenser av nya och tidigare beslutade åtgärder beskrivs detaljerat i 
bilaga 3.  

 
Sammanfattningsvis innebär lokalförsörjningsplanen för 2025 – 2034 följande: 

• 96,7 Mkr i investeringar i fastigheter i kommunkoncernen, varav 15,6 Mkr är för 
nya åtgärder. De nya åtgärderna avser garagebyggnader med mera för 

friluftsverksamhetens fordon och maskiner i Fjällnora respektive Björklinge. Av 
de tidigare beslutade åtgärderna är en ny driftshub för Park, Skog och Natur i 
Skoghall, Kåbo, den största investeringen och de övriga är en ny 

servicebyggnad vid Sandviksbadet och investeringar i yttre miljö i Ulva Kvarn. 

• 5,6 Mkr i hyreskostnader för gatu- och samhällsmiljönämnden, varav 1,5 Mkr är 

för de nya åtgärderna gällande garagebyggnader med mera i Björklinge och 
Fjällnora. Övriga hyreskostnader härrör från de tidigare beslutade åtgärderna 

ny driftshub i Skoghall, servicebyggnad vid Sandviksbadet samt yttre miljö i 
Ulva kvarn. De hyresförändringar som väntas infalla under 2025 gäller driftshub 

i Skoghall samt Ulva Kvarn, övriga väntas infalla under 2026. Förändringar kan 
dock ske beroende på byggprocessen i projekten. 

 

De ekonomiska konsekvenserna förs in i arbetet med Mål och budget.  

Kommande investerings- och hyreskostnader för lokaler som kan komma av pågående 
utredningar är inte inkluderade i beräkningarna om det inte särskilt anges annat. 
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Investeringsbedömning 

Investeringsbedömning för åtgärder i kommunkoncernens fastighetsbestånd och 
verksamhetsnära investeringar i inventarier för nämnden. 

 

Investeringar i kommunkoncernen 

Belopp i miljoner 

kronor  2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

Nya föreslagna åtgärder 

Drift 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Friluft 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tidigare beslutade åtgärder 

Drift 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Friluft 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalsumma 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varav fastighets- 

investering 
 

96,7 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

Tabell 4. Investeringsbedömning för fastighetsåtgärder där kommunkoncernen är fastighetsägare och 

verksamhetsnära investering för nämnden i form av inventarier. Investeringarna är angivna i antaget 

prisläge 2025 och är inte indexerade. 
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Hyreskostnad och verksamhetsekonomi 

 
Hyra 

Bedömning av hyreseffekter för åtgärder i lokalförsörjningsplanen, både nya och 
tidigare beslutade åtgärder. 

 

Hyresförändringar 

Belopp i miljoner 

kronor  2
0

2
5

 

 2
0

2
6

 

 2
0

2
7

 

 2
0

2
8

 

 2
0

2
9

 

 2
0

3
0

 

 2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

Nya föreslagna åtgärder 

Drift 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Friluft 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 0,0 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tidigare beslutade åtgärder 

Drift 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Friluft 0,8 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delsumma 1,1 2,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalsumma 1,1 3,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabell 5. Hyresförändring för nämnden till följd av åtgärder i lokalförsörjningsplanen. Hyresförändringarna 

är angivna i antaget prisläge för året för åtgärden. 
 

Total hyreskostnad inklusive hyresförändringar, med index 

Belopp i 

miljoner 
kronor 

Budget 

2024 2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

Drift 8,7 9,2 10,3 10,7 10,9 11,1 11,3 11,6 11,8 12,0 12,3 

Friluft 7,1 8,0 11,0 11,9 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1 13,4 13,6 

Totalsumma 15,8 17,2 21,3 22,5 23,0 23,5 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 

Tabell 6. Total hyreskostnad för nämnden, inklusive hyresförändringar. Hyran är indexerad. 
 

Total hyreskostnad inklusive hyresförändringar, utan index 

Belopp i 

miljoner 
kronor 

Budget 

2024 2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

Drift 8,7 9,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Friluft 7,1 7,9 10,7 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

Totalsumma 15,8 16,9 20,7 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Tabell 7. Total hyreskostnad för nämnden, inklusive hyresförändringar. Hyran för befintligt bestånd är inte 

indexerad. Hyresförändringar är angivna i antaget prisläge för året för åtgärden. 
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Bilaga 1 - Områdesbeskrivning 
För respektive område redovisas driftlokaler och friluftsområden. 

• Bälinge – Björklinge 

• Centrala staden – Fålhagen 

• Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 

• Gåvsta- Stavby – Tuna 

• Luthagen – Stenhagen 

• Norby – Eriksberg – Flogsta 

• Ramstalund – Vänge – Järlåsa 

• Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 

• Storvreta – Vattholma – Skyttorp 

• Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 

• Sävja – Bergsbrunna – Danmark 

• Valsätra – Gottsunda – Sunnersta 
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Bälinge – Björklinge 

Börje – Jumkil – Åkerlänna 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Campingområde Björklinge camping 22 platser med elstolpe och servicehus (toalett, 

dusch + mindre kök). 

Friluftsområde Björklinge 

friluftsområde, 

Sandviksbadet med 

lekplats 

Friluftsområdet omfattar bad, camping, skidlift, 

lekplats, kanotförråd och servicehus 

(omklädningsrum och personalutrymme). 

Friluftsområde Ulva kvarn Mindre friluftsområde/besöksmål med 

hantverksby, grillplatser och 2st stora P-platser. 

Driftshub Sandviksbadet Lunchrum, personal/Administration, garage, 

kanotförråd. 

Tabell 8. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 

tätorter. Planarbete pågår för fler bostäder i Bälinge och Lövstalöt samt i Björklinge. 

En ny åtgärd föreslås i detta område och sedan tidigare finns det 3 beslutade åtgärder 
och en utredning. 
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Nya åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Garage, Björklinge. Ett garageområde söder om Sandbrovägen vid 
Sandviksbadet i Björklinge friluftsområde. 

Nej 

Tabell 9. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 

 

Tidigare beslutade åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kommentar 

avseende 

ändring 

Björkvallens IP. Avetablering för flytt till Björklinge 
friluftsområde, Sandviksbadet. 

Nej 2025 

Björklinge 
friluftsområde, 

Sandviksbadet. 

Ny servicebyggnad som byggs på 
samma plats som den befintliga i 

enlighet med utvecklingsplanen. 

Nej 2025 
2026 

Friluftsområde 
Ulva Kvarn. 

Investeringar i yttre miljö Ulva. Nej 2023 
2025 

Tabell 10. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

 

Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Röbo. Utredning av Röbogården och Röbogaraget för drifthub. Nej 

Tabell 11. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Centrala staden - Fålhagen 

Kungsängen - Boländerna 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Driftsdepå. Sågargatan 17 Administration, personalutrymme, garage, P- 
plats, upplägg, förråd. 

Driftshub. Fålhagens IP Personalutrymme, garage, upplägg, förråd. 

Driftssatellit. Vaksalagatan 10 Personalutrymme. 

Driftssatellit. Kungsgatan 45 Personalutrymme. 

Tabell 12. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Nybyggnation av bostäder i Centrala staden – Fålhagen sker främst genom utveckling 
av Kungsängen, kvarteret Hugin och viss förtätning i andra delar. Utveckling för 

verksamheter och kontor pågår i främre Boländerna. 

Det finns sedan tidigare en utredning om ersättning av driftsdepå vid Sågargatan som 

handlar om att hitta ersättningslokaler för verksamheterna som är på Sågargatan 17 i 
samband med att kvarteret Varvet utvecklas. Det finns också en utredning och behov 

av uppställningsytor och upplag i centrala staden. 
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Tidigare beslutade åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kommentar 

avseende 
ändring 

Driftsdepå 
Sågargatan 17. 

Parkenheterna och friluftsenheten 
lämnar – till Skoghall. 

Nej 2023 
2024 

Driftshub Fålhagens 
IP, Fålhagsgatan 5. 

Lämnas av Parkenheten 
– till Skoghall 

Nej 2023 
2024 

Tabell 13. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

 

Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kommunövergripande. Utredning av ersättning av driftsdepån på 

Sågargatan, ersättning av verksamheten vid Kungsängsplattan samt 

uppställningsytor i centrala Uppsala. 

 

Tabell 14. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Gunsta – Länna – Almunge – Knutby 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Campingområde. Fjällnora camping. Campingområde med husvagnscamping och 

möjlighet att hyra campingstugor och tältplats. 

Servicehus finns. 

Friluftsområde/ 

Friluftsbad. 

Fjällnora. Stort område i SÖ-delen av kommunen med 

servering och uthyrningsverksamhet, 
omklädningsrum, toaletter och värmestuga. 

Driftshub. Fjällnora. Personalutrymme, garage, P-plats, upplägg- 
växtmottagning, förråd, verkstad. 

Tabell 15. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling 

Gunsta, Länna, Almunge och Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 
tätorter. Planarbete för bostäder pågår i flera av orterna. 

En ny åtgärd föreslås i detta område i form av ett garage i Fjällnora och 2 utredningar 
pågår i detta område. 

 

Nya åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Garage, Fjällnora. Ny garagebyggnad i Fjällnora. Nej 

Tabell 16. Nya åtgärder i årets lokalförsörjningsplan. 
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Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utvecklingsplan för Fjällnora friluftsområde. Nej 

Utredning av personalutrymmena för framtida behov i Gunsta. Nej 

Tabell 17. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Gåvsta- Stavby – Tuna 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Friluftsbad. Testenbadet. Mellanstort friluftsbad med omklädningsrum. 

Tabell 18. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort och viss planreserv för 

bostäder finns på orten. Jälla/Lindbacken tillhör lokalförsörjningsområdet Sala backe 
– Årsta – Vaksalabygden. 

Just nu finns inga åtgärder eller utredningar i området. 
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Luthagen – Stenhagen 

Rickomberga – Berthåga – Kvarnbo 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Friluft. Kvarnbo kvarn. Kvarnbyggnad med uthus. 

Tabell 19. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

I området planeras framför allt utveckling ske kopplat till Librobäck – Börjetull, både 
med bostäder och verksamheter. Börjetull pekas ut som en framtida stadsnod i 

översiktsplanen, med en möjlig ny tågstation utmed Dalabanan. 

I detaljplanen för Börjetull finns planlagt för bostäder, förskolor och ett vård- och 

omsorgsboende. Viss förtätning planeras ske av bostäder sker i andra delar av 
lokalförsörjningsområdet, exempelvis i Stenhagen och Studentstaden. 

Just nu finns inga åtgärder eller utredningar i området. 
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Norby – Eriksberg – Flogsta 

Kåbo – Ekeby - Rosendal – Polack – Håga 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Driftshub. Skoghall. Personalutrymme, garage, P-plats, upplägg, 
växtmottagning, förråd. 

Tabell 20. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Utbyggnad av området Rosendal pågår med bland annat bostäder, ny för- och 

grundskola och idrott- och kulturverksamhet. Ytterligare utbyggnation planeras av 
Eriksberg och Flogsta men bostadsbyggandet och behovsunderlaget i de västra 
delarna bedöms lägre än förut. 

Sedan tidigare finns en beslutad åtgärd om driftshub i Kåbo/Skoghall samt en 

utredning om Kåboförråden. 

 

Tidigare beslutade åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kommentar 

avseende 

ändring 

Driftshub 

Skoghall 
Kåbovägen 17. 

Utökning till driftsdepå med 

stödfunktioner. 

Nej 2023 

2024 

Tabell 21. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 
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Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kåbo. Utredning av Kåboförråden för driftlokaler och uppställningsytor. Nej 

Tabell 22. Tidigare beslutade utredningar i lokalförsörjningsplanen. 
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Ramstalund – Vänge – Järlåsa 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Naturreservat Hammarskog. Stort område i SÖ-delen av kommunen med 
Herrgårdsbyggnad, Östbergstorpet och raststuga. 

Driftshub Hammarskog. Personalutrymme, garage, P-plats, upplägg, 
förråd, verkstad. 

Tabell 23. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Pågående 

detaljplanering möjliggör för ytterligare bostäder i Ramstalund, Vänge och Järlåsa. 

Just nu finns inga åtgärder eller utredningar i området. 
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Sala backe – Årsta – Vaksalabygden 

Fyrislund - Slavsta – Lindbacken 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Driftshub/snickeri Palmbladsgatan. Personalutrymme, verkstad, förråd, upplägg. 

Tabell 24. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Planerad bostadsbyggnation i området förväntas i första hand ske inom Östra Sala 
backe. Möjlighet för ytterligare bostäder finns också framför allt i Skölsta och 

Lindbacken. 

En ny utredning föreslås i detta område. 

 
Utredningar 

 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Ny satellit i Årsta. Nej 

Tabell 25. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Storvreta – Vattholma – Skyttorp 

 
Befintliga lokaler 

Gatu- och samhällsnämnden har inga drift- eller verksamhetslokaler i området. 

 
Utveckling behov och kapacitet 

Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som 
prioriterade tätorter. Pågående detaljplanering möjliggör för bostäder i samtliga tre 

tätorter. För Storvreta inklusive Fullerö Hage finns en fördjupad översiktsplan från 2012 
och en genomförandeplan från 2018, genomförandeplanen tar höjd för cirka 2000 
bostäder. Bostadsbyggandet bedöms leda till ytterligare behov av samhällsservice i 
olika former. 

Just nu finns inga åtgärder eller utredningar i området. 
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Svartbäcken – Gränby – Gamla Uppsala 

Tuna Backar – Kapellgärdet – Kvarngärdet – Nyby – Löten 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Friluftsbad Storvadsbadet. Stort friluftsbad med toalett. 

Driftshub Stagnelius. Personalutrymme, garage, upplägg. 

Tabell 26. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Viss förtätning möjliggörs inom lokalförsörjningsområdet, bland annat i kvarteren 
Vapenhuset, Takryttaren och vid Heidenstamstorg. Arbete med planering för området 

kring Fyrishov pågår. 

Det finns sedan tidigare en beslutad utredning om nu driftsattelit i Gränby. 

 

Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Gränby. Ny driftsattelit i Gränby, i samverkan med 4H gården Gränby. Nej 

Tabell 27. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Sävja – Bergsbrunna – Danmark 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Driftsobjekt Kungsängsplattan. Upplägg. 

Tabell 28. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Utbyggnadsplanerna i stadsnoden Sävja-Bergsbrunna är det största 

utvecklingsområdet i Uppsala kommun. Fördjupad översiktsplan för Sydöstra 

stadsdelarna (Sävja –Bergsbrunna) är framtaget för att möjliggöra utbyggnad för 21 
500 bostäder. Samhällsservice i form av bostäder, förskolor, skolor, idrottsytor och 

annan service behöver planeras för att möta de nya boendes behov. För att möta 
kommande behov av driftslokaler när staden växer finns sedan tidigare en beslutad 

utredning om att utreda möjligheterna till satellit eller driftdepå till följd av 
utbyggnaden av Södra staden. Det finns också en utredning om att utveckla alternativt 
ersätta verksamheten vid Kungsängsplattan, som hänger ihop med utvecklingen av 

kvarteret Varvet. 

 

Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utredning av ersättning av driftsdepån på Sågargatan, ersättning av 

verksamheten vid Kungsängsplattan samt uppställningsytor i centrala 
Uppsala. 

Nej 

Utred möjligheter till satellit eller driftdepå till följd av utbyggnaden av 
Södra staden. 

Nej 

Tabell 29. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 
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Valsätra – Gottsunda – Sunnersta 

Vårdsätra – Ulleråker – Ultuna 

 
Befintliga lokaler 

 

Kartbilden visar befintliga lokaler i lokalförsörjningsområdet. 
 

Typ Beskrivning Placering 

Friluftsbad Sunnerstabadet. Mellanstort bad med toalett. 

Friluftsbad Lyssnarängen. Stort bad med utomhusdusch, kiosk och toaletter. 

Driftshub Kronparken 

Ulleråker, Eva 

Lagerwalls väg och 
Henry Säldes väg. 

Personalutrymme, garage, förråd, upplägg, förråd. 

Driftsobjekt Ulleråker. Parkförråd. 

Driftsobjekt Ulleråker. Blomförvaring. 

Tabell 30. Befintliga lokaler. 

 

Utveckling behov och kapacitet 

Program för utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 

nya bostäder ska möjliggöras. Förutom ny skola, allaktivitetshus och idrottshall kan 
ytterligare skolplatser behöva tillgodoses på längre sikt. 

Både Ulleråker och Ultuna planeras rymma cirka 6 000 bostäder vardera. Utbyggnaden 

i området bedöms leda till ett behov av social infrastruktur. 

Sedan tidigare finns en beslutad åtgärd om driftshub i Kåbo/Skoghall samt två 
utredningar om utvecklingsplanen för Sunnerstaåsens friluftsområde och en satellit i 
Ulleråker. 



 

Tidigare beslutade åtgärder 
 

Enhetsnamn Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Kommentar 

avseende 
ändring 

Driftshub 
Kronparken. 

Parkenheten lämnar lokalen 
– till Skoghall. 

Nej 2023 
2024 

Tabell 31. Tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 

 

Utredningar 
 

Beskrivning Koppling till 

annan LFP 

Utvecklingsplan för Sunnerstaåsens friluftsområde. Nej 

Tabell 32. Utredningar i årets lokalförsörjningsplan. 

 

  



 

Bilaga 2 – Färdigställda åtgärder 2024 
 

Enhet Beskrivning 

Driftsattelit, Röda 
logen, 

Stadsträdgården. 

Röda logen har lokalanpassats till loger för Parksnäckan (LFP KTN) 

och för en driftlokal (LFP GSN). 

Driftshub, 

Stadsträdgården, 
Sjukhusvägen 8. 

Denna har lämnats till Sågargatan 17, innan vidare flytt till Skoghall 

under 2025. 

Tabell 33. Färdigställda åtgärder 2024. 
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