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Erfarenhetsrapport kommunal 
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Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar 

1. att ställa sig bakom erfarenhetsrapporten enligt bilaga 1 och överlämna den 
till kommunstyrelsen, samt 

2. att justera beslutet omedelbart. 

Ärendet 
Den 9 juni 2024 höll Uppsala kommun en kommunal folkomröstning där utfallet utgör 
ett underlag till den nya översiktsplanen som kommunfullmäktige ska fatta beslut om 
2028. Det var första gången Uppsala kommun höll en kommunal folkomröstning för 
hela kommunen. Tidigare har kommunen genomfört två partiella folkomröstningar 
inom dåvarande Knivsta kommundel. Erfarenhetsrapporten är en del av valkansliets 
utvärdering av planeringen och genomförandet av folkomröstningen och syftar till att 
dela de erfarenheter som kommit ur arbetet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Föredragning 

Erfarenhetsrapporten beskriver valkansliets arbete med att genomföra 
folkomröstningen och innehåller därför inte det politiska arbetet eller andra 
förvaltningars arbete.  

Folkomröstningen ägde rum i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni 
2024 och följde i det stora hela arbetet med detta val. Erfarenhetsrapporten fokuserar 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Valnämnden 2024-11-19 VLN-2024-00083 
  
Handläggare:  
Åsa Nilsson Bjervner, Annette Öqvist 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

på de moment som genomfördes särskilt för folkomröstningen. En kortfattad 
beskrivning av EU-valet är också inkluderad i rapporten. Rapporten beskriver också 
valresultat och valdeltagande, där ett valdeltagande på 51 procent, får anses relativt 
högt för en kommunal folkröstning. 

Rapporten beskriver vidare den politiska processen som föregick genomförandet av 
folkomröstningen och vilka beslut som fattades. Inför beslut i kommunfullmäktige 
bereddes ärendet i valnämnden och kommunstyrelsen. 

Viktiga delar i arbetet med folkomröstningen var framtagandet av röstsedlar, röstkort, 
kommunikation, samt sammanställning av preliminärt och slutligt resultat. Rapporten 
beskriver hur dessa delar genomfördes, med reflektioner kring genomförandet och 
kring vad som kan utvecklas. 

Trots kommunikationsinsatser nådde information om folkomröstningen ut i 
begränsad omfattning till vissa väljare. Genomförandet krävde tidvis mycket resurser 
men sammantaget kunde folkomröstningen genomföras på ett bra sätt.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2024 
• Bilaga 1, Erfarenhetsrapport kommunal folkomröstning 2024  
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1 Sammanfattning 
Folkomröstningen ägde rum i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni 
2024 och följde i det stora hela arbetet med detta val. Erfarenhetsrapporten fokuserar 
på de moment som genomfördes särskilt för folkomröstningen. En kortfattad 
beskrivning av EU-valet är också inkluderad i rapporten.  

Erfarenhetsrapporten beskriver valkansliets arbete med att genomföra 
folkomröstningen och innehåller därför inte det politiska arbetet eller andra 
förvaltningars arbete. Rapporten beskriver också valresultat och valdeltagande, där ett 
valdeltagande på 51 procent, får anses relativt högt för en kommunal folkröstning. 

Rapporten beskriver vidare den politiska processen som föregick genomförandet av 
folkomröstningen och vilka beslut som fattades. Inför beslut i kommunfullmäktige 
bereddes ärendet i valnämnden och kommunstyrelsen. 

Viktiga delar i arbetet med folkomröstningen var framtagandet av röstsedlar, röstkort, 
kommunikation, samt sammanställning av preliminärt och slutligt resultat. Rapporten 
beskriver hur dessa delar genomfördes, med reflektioner kring genomförandet och 
kring vad som kan utvecklas. 

Ett högt valdeltagande till trots, kunde ett visst demokratiskt underskott noteras hos 
vissa väljargrupper. Trots kommunikationsinsatser nådde informationen om 
folkomröstningen ut i begränsad omfattning till vissa väljare. Sammantaget krävdes 
tidvis mycket resurser i genomförandet, men på det stora hela gick arbetet med 
folkomröstningen bra och förlöpte utan större motgångar.  

2 Dokumentets syfte och omfattning 
Den 9 juni 2024 höll Uppsala kommun en kommunal folkomröstning där utfallet utgör 
ett underlag till den nya översiktsplanen som kommunfullmäktige ska fatta beslut om 
2028. 

Det var första gången Uppsala kommun höll en kommunal folkomröstning för hela 
kommunen. Tidigare har kommunen genomfört två partiella folkomröstningar inom 
dåvarande Knivsta kommundel. 

Den här rapporten utgör valkansliets utvärdering av planeringen och genomförandet 
av folkomröstningen och syftar till att dela de erfarenheter som kommit ur arbetet. 

3 Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade den 9 oktober 2023, § 171, beslut enligt lagen (1994:692) 
om kommunala folkomröstningar att en folkomröstning skulle genomföras i Uppsala 
kommun som ett led i revideringen av kommunens översiktsplan. 
Kommunfullmäktiges beslut initierades genom ett beslut i kommunstyrelsen den 31 
maj 2023, § 107. Kommunstyrelsen beslutade att som ett led i beredningen av 
översiktsplanens revidering uppdra till kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram de förslag till beslut, dels från 
kommunstyrelsen, dels från valnämnden, som ska fattas av kommunfullmäktige enligt 
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.  
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I det beslut som kommunfullmäktige fattade om att genomföra en folkomröstning, 
fastställdes dagen för denna till den 9 juni 2024 för att samordnas med genomförandet 
av valet till Europaparlamentet.  

4 Genomförande av EU-val 
EU-val infaller vart femte år och anordnas samtidigt inom hela EU. Valdeltagandet i ett 
EU-val har de senaste två EU-valen legat på 62–63 % i Uppsala kommun, vilket är lägre 
än valdeltagandet i ett riksdagsval (86 % i Uppsala 2022). Även om färre röstar i ett EU-
val är förberedelserna i stort sett de samma och kräver lika mycket resurser.  

 
Figur 1. Uppsala kommuns valprocess. 

Uppsala består av en valkrets, uppdelad på 152 valdistrikt. Samtliga valdistrikt ska ha 
tillgång till en vallokal, som i sin tur bemannas av ett antal röstmottagare.  

För EU-valet gällde en grundbemanning på sex personer per distrikt. Varje valdistrikt 
ska ha en ordförande och en vice ordförande. Från och med år 2024 infördes också 
rollen andre vice ordförande i Uppsala i syfte att stärka redundans och robusthet i 
bemanningen, samt säkra återväxten av kompetens inför kommande val. Varje lokal 
utrustades med material i form av möbler, valskärmar, valsedelssäll, valsedlar, valbås 
med mera.  

Innan röstmottagarna blir förordnande av valnämnden ska de genomgå en 
obligatorisk utbildning. Denna består av en digital del, samt ett fysiskt 
utbildningstillfälle. De som ska tjänstgöra som ordförande eller vice ordförande får en 
fördjupad ordförandeutbildning.  

Totalt utbildades närmare 1 600 personer att på något sätt att jobba i val, antingen i 
förtidsröstningen, på valdagen eller som rösträknare. Nytt för i år var att utbildningen 
för valdagen genomfördes på Fyrishov, i en stor lokal som rymde upp till 480 personer 
per tillfälle. Deltagarna placerades utifrån valdistrikt, i den mån det var möjligt, och satt 
tillsammans vid bord. I utvärderingen fick detta utbildningskoncept mycket positiv 
respons. 
 
Förtidsröstningen började arton dagar innan valdagen, vilket 2024 innebar den 22 maj. 
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För varje val har andelen väljare som förtidsröstar ökat. En hög andel förtidsröstande är 
önskvärt då det är ett sätt att minska köer under valdagen. Köer var ett stort problem i 
hela Sverige vid de allmänna valen 2022 och berodde främst på den ändring i vallagen 
som anger att valsedelsställen ska vara avskärmade för ökad valhemlighet. Vid 
valdagen den 9 juni rapporterades inga köbildningar utan röstningen förflöt på ett bra 
sätt med en jämn tillströmning av röstande under hela dagen. En god stämning 
rapporterades från vallokalerna. 

Vid EU-valet 2024 gick det att förtidsrösta på 23 platser i Uppsala. Tillsammans hade 
dessa öppet ungefär 1 800 timmar. De mest besökta förtidsröstningslokalerna var 
Gränbystadens galleria, Stadshuset, Stadsbiblioteket, Fyrishov och Gottsunda 
Centrum. Förtidsröstningen löpte i det stora hela på väl. En del köbildning uppstod 
sista dagarna innan valhelgen, framförallt i de större förtidsröstningslokalerna. 

Då valdagen den 9 juni inföll under långhelg fanns en risk för lägre valdeltagande på 
valdagen. I kommunikationen kring valet lades därför stort fokus på förtidsröstningen. 
Andelen som valde att förtidsrösta blev också den högsta någonsin i Uppsala kommun 
och landande på 52 %.   

Att hitta lämpliga lokaler för såväl förtidsröstning som valdag är ett tidskrävande 
arbete. Arbetet med att hitta lokaler till förtidsröstningen fokuserade på att röstningen 
skulle vara tillgänglig, men också på att säkerställa en god arbetsmiljö för dem som 
jobbade i förtidsröstningen.  

Den stora utmaningen med lokaler till valdagen har handlat om att hitta lokaler som är 
tillräckligt stora för att få till ett bra flöde, bland annat för att kunna rymma tillräckligt 
många valsedelsställ och valbås. Inför valdagen lades mycket arbete på information 
om lås, larm, ventilation, uthämtning av nycklar och andra praktiska moment. Trots 
arbetsuppgiftens komplexitet fungerade lokalbokningen under valet 2024 i det stora 
hela bra. 

Vad gäller material och logistik är detta ett område med flera kritiska moment. Det är 
mycket material som ska beställas, packas och köras ut vid rätt tillfälle, samt hämtas 
upp igen efter valdagen. Det är centralt för valets genomförande att alla moment blir 
rätt utförda. För arbetet med packlistor fick kansliet sätta in extra resurser med kort 
varsel. Dessa kunde, trots tidspress, leverera med mycket god kvalitet. Packningen av 
rullvagnar med material till varje lokal sköttes av konsulter med tidigare erfarenhet av 
val och förlöpte väldigt effektivt. Utkörningen och upphämtningen hanterades av 
förare på Gemensam service som gjorde ett utmärkt jobb. 

Ett gediget arbete med bemanning av varje distrikt genomfördes; det är önskvärt att 
varje distrikt ska ha en blandning av kompetens och erfarenhet. I den utsträckning det 
var möjligt matchades röstmottagare mot geografi (förordnande i sitt närområde, där 
det gick) och behov av språklig kompetens i distrikten. Bemanningen av distrikt på 
landsbygden var en extra utmaning då detta i många fall kräver tillgång till bil och 
körkort. Dessa distrikt var initialt svåra att bemanna, men detta kunde lösas genom ett 
brett upprop bland befintliga röstmottagare som bodde i stan och som hade tillgång 
till bil och körkort.  

Då EU-valet inföll på söndagen i en långhelg identifierades en risk att det skulle bli svårt 
att rekrytera röstmottagare. Med anledning av detta gjordes tidigt insatser för att 
rekrytera, bland annat via kampanjer i sociala medier. För att säkra bemanningen 
”överbemannades” varje lokal med ett par personer. Detta skapade reservkapacitet vid 
avhopp och gjorde att bemanningen i distrikten fungerade bra på valdagen. 
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Vidare testades så kallade “buddyområden” där närliggande förtidsröstnings-ställen 
kunde ”dela röstmottagare” med varandra när vakanser uppstod. Sammantaget 
gjorde dessa insatser att bemanningen var stabil och väldigt få reserver behövde kallas 
in under förtidsröstningsperioden. 

Sista momentet under valdagen är nattmottagningen. Då kommer distrikten in och 
överlämnar de preliminärt räknade rösterna. För 2024 var utmaningarna det extra 
moment som folkomröstningen tillförde under själva nattmottagningen, samt att vid 
EU-val ofta kommer många distrikt in vid ungefär samma tidpunkt då antalet valsedlar 
som ska räknas är få jämfört med ett riksdag-, region- och kommunval. Det i sin tur 
skapar köbildning under nattmottagningen samtidigt som många är trötta efter en 
lång och intensiv arbetsdag. På storstädernas gemensamma valnätverk i september 
kunde konstateras Uppsala delade problemet med ”anhopning” i nattmottagningen 
med flera andra stora städer. 

Veckan efter valdagen omfattar den så kallade uppsamlingsräkningen 
(onsdagsräkningen), då bland annat sent inkomna förtidsröster, brevröster från 
utlandet och ambassadröster räknas. Eftersom Uppsala även genomförde en 
folkomröstning anordnades också en sluträkning under veckan efter valdagen. 

Sammantaget fungerade genomförandet av EU-valet och folkomröstningen väl. Flera 
lärdomar gjordes i det generella genomförandet som identifierade möjligheter 
utveckla och förbättra processerna till kommande val. 

5 Om folkomröstningar och dess 
genomförande 

Kommunala folkomröstningar är rådgivande och styrs av lagen om kommunala 
folkomröstningar 1994:962. 

Det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Ibland 
tas initiativet till folkomröstningen av de som bor i kommunen. En kommunal 
folkomröstning ordnas av den kommun som beslutat om omröstningen. Vid 
folkomröstning i en hel region ansvarar en kommun för den övergripande 
administrationen. I lagen om kommunala folkomröstningar står det vilka som har 
rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.  

Inför folkomröstningar måste kommuner eller regioner samråda med Valmyndigheten 
för att fastställa datum för folkomröstningen. Samrådet ska genomföras senast tre 
månader innan föreslaget datum för folkomröstningen. 

Källa: val.se 

Folkomröstningen i Uppsala kommun kommer vara rådgivande i frågan om hur 
bebyggelseutvecklingen ska planeras i kommunen, något som sedan ska beslutas i 
samband med revideringen av den kommunövergripande översiktsplanen. Jämte 
folkomröstningen kommer ett antal dialoginsatser att äga rum för att inhämta kunskap 
om lokala förutsättningar och behov. Den reviderade översiktsplanen förväntas antas 
av kommunfullmäktige innan utgången av 2028. 

Vid genomförandet av folkomröstningen var många delar gemensamma med de 
insatser som behövdes för att genomföra EU-valet. Det krävdes dock ett antal 
förberedelser som var specifika för folkomröstningen: 
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• Framtagande av extra utbildningsmaterial till förtidsröstning, valdag, 
nattmottagning, uppsamlingsräkning och sluträkning samt instruktioner för 
röstmottagare och rösträknare. 

• Beställning av omslag och kassar till preliminär rösträkning och till 
nattmottagning, samt extra kuvert till röstning. 

• Utformning och tryck av röstsedlar med alternativen ja, nej och blank, 400 000 
av varje alternativ. 

• Tryck och distribution av röstkort för dem som endast hade rösträtt i 
folkomröstningen.  

• Rutin för hantering av dubblettröstkort till förtidsröstningen för väljare med 
rösträtt endast i folkomröstningen. 
 

• Ett kunskapsunderlag och anpassningar av det till lättläst och översättning till 
engelska. 

• Framtagande av teknisk information som också översattes till engelska 
 

• Framtagande av protokollsbilaga för folkomröstningen till preliminär 
rösträkning. 

• Inrapportering och sammanställning av det preliminära resultatet på 
valnatten. 

• Kommunikation av det preliminära resultatet dagen efter valdagen. 
• Genomförande av sluträkningen som genomfördes som ett 

nämndsammanträde där valnämnden fastställde slutresultatet. 
• Publicering av slutresultatet efter genomförd sluträkning, uppdelat på antalet 

ja-, nej- och blank-röster per distrikt, samt valdeltagande per distrikt.  

6 Frågeställning och alternativ 
Folkomröstningen i Uppsala kommun handlade om kommunens översiktsplan och om 
var bostäder ska planeras i framtiden. 

Frågan som ställdes i folkomröstningen var:  

Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad 
genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan 
(Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)? 

De svarsalternativ som gavs i folkomröstningen var ”Ja”, ”Nej” och ”Blank röstsedel”. 
Samtliga svarsalternativ räknades som giltiga, till skillnad från allmänna val där en 
blank valsedel räknas tillsammans med ogiltiga röster. 

7 Folkomröstningen i siffror 
För folkomröstningen gällde samma villkor som för rösträtt i ett kommunal- eller 
regionval. Det innebar en annan och något större personkrets än den som fick rösta i 
EU-valet. Till EU-valet hade 183 913 personer i Uppsala kommun rösträtt och till 
folkomröstningen hade 194 517 personer rösträtt i Uppsala kommun. Ungefär 14 000 
fler personer hade rösträtt i folkomröstningen, men inte i EU-valet. Värt att notera är att 
bland dem som hade rösträtt i EU-valet, saknade ett antal personer rösträtt i 
folkomröstningen. 
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Valmyndigheten skriver: 

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. 
Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är: 

• 18 år senast på valdagen 

• svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller 

• medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och har 
anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. 

För att rösta i kommun- och regionval behöver man inte vara svensk medborgare utan 
det räcker med uppehållstillstånd och att man varit folkbokförd i Sverige i minst tre år. 
EU-medborgare och personer från Norden behöver inte ha uppehållstillstånd. För 
dessa räcker det att vara folkbokförda i en svensk kommun. 

Resultatet 

Resultatet i folkomröstningen, slutresultatet blev: 

• 42 639 stycken röstade ja, det var 43,2 procent av rösterna 

• 13 938 stycken röstade nej, det var 14,1 procent av rösterna 

• 42 133 stycken röstade blankt, det var 42,7 procent av rösterna. 

Ogiltiga röster togs inte med i procentberäkning ovan. Totalt inkom 216 ogiltiga röster. 
För bedömning av röster och beräkning av valresultat samt valdeltagande se kapitel 
12. 

Valdeltagande 

I folkomröstning mottogs 113 527 giltiga röster, vilket motsvarade ett valdeltagande på 
50,9 %.  I en rapport från 2023 från SKR, Det förstärkta folkinitiativet, som kartlagt alla 
folkomröstningar mellan 2011 till och med 2022, beskrivs att valdeltagandet i 
folkomröstningar i samband med allmänna val ligger på 46 %, mot 39 % i fristående 
folkomröstningar. Utifrån det får valdeltagandet i Uppsala folkomröstning anses 
relativt högt.   

 

2024 Röstberättigade Röstande 
antal 

Röstande % 

EU-val 183 913 113 527 61,70% 
Folkomröstning 194 517 98 926 50,90% 

Tabell 1. Valdeltagande i folkomröstning och EU-val i Uppsala kommun 2024. 

Valdeltagande varierade mycket från distrikt till distrikt men speglade i stort sett 
valdeltagandet i EU-valet.  

Folkomröstningen 2024    
Valdistrikt Antal 

röstande 
Röst-
berättigade 

Val-deltagande 

Gamla Gottsunda - Vårdsätra 1 107  1 545 71,70% 
Nåntuna 1 339  1 908 70,20% 
Sunnersta södra 769  1 097 70,10% 
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Norby östra 1 038  1 485 69,90% 
Sunnersta östra 843  1 211 69,60%  

 
  

Valsätra sydvästra 213  1 218 17,50% 
Gränby sydvästra 385  1 792 21,50% 
Flogsta - Sernanders väg 324  1 453 22,30% 
Gränby nordvästra 385  1 649 23,30% 
Gottsunda mellersta 306  1 204 25,4 % 

Tabell 2. Valdeltagande i folkomröstningen i Uppsala kommun, de fem distrikten med 
högst och lägst valdeltagande.  

 

EU-valet 2024 Uppsala    

Valdistrikt Antal 
röstande 

Antal 
röstberättigade 

Valdeltagande 

Norby västra 1274 1631 78,1% 
Norby östra 1140 1462 78,0% 

Luthagen - Tiundaskolan 1026 1328 77,3% 
Gamla Gottsunda - Vårdsätra 1170 1521 76,9% 
Flogsta södra - Ekeby södra 875 1140 76,8% 
    
Gottsunda - 
Stenhammarsparken 

339 1070 31,7% 

Gränby nordvästra 424 1348 31,5% 
Gottsunda norra 342 1133 30,2% 
Gränby sydvästra 382 1350 28,3% 
Valsätra sydvästra 214 894 23,9% 

Tabell 3. Valdeltagande i EU-valet i Uppsala kommun, de fem distrikten som hade 
högst och lägst valdeltagande i EU-valet 2024. 

 

8 Beslut i valnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

8.1.1 Uppdraget 

Efter valet 2022 uppstod en diskussion mellan partier i Uppsala kommun om att hålla 
en folkomröstning. Inledningsvis diskuterades att genomföra en folkomröstning 
hösten 2023. Efter fortsatt dialog så kom man överens om att samordna 
folkomröstning med EU-valets genomförande i juni 2024.  

Efter dessa inledande dialoger så inleddes den formella processen inför ett beslut om 
folkomröstning i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2023 § 
107, KSN-2023-01606, att som ett led i beredningen av översiktsplanens revidering 
uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram de 
förslag till beslut, dels från kommunstyrelsen dels från valnämnden, som ska fattas av 
kommunfullmäktige enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 
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Enligt lagen om kommunala folkomröstningar 2 § hade fullmäktige i anslutning till ett 
beslut att hålla en folkomröstning, att besluta om 

1. dag för omröstningen 

2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 

3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade 

4. röstsedlarnas 1 antal, innehåll och utseende 

5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 

6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. 

Valnämnden beslutade den 30 augusti § 18, att föreslå kommunfullmäktige besluta:   

1. att folkomröstningens omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska sammanfalla 
med valdistrikt och vallokaler i Europaparlamentsvalet år 2024,  

2. att röstsedlarna i folkomröstningen ska vara blå,  

3. att röstsedlarna i folkomröstningen sammanlagt ska vara 1 200 000 i antal,  

4. att det ska vara möjligt att förtidsrösta inom Uppsala kommun i folkomröstningen,  

5. att budröstning ska tillåtas i folkomröstningen,  

6. att ambulerande röstmottagare ska utses för att ta emot röster från personer i 
Uppsala kommun som inte kan ta sig till en omröstningslokal i folkomröstningen, samt  

7. att folkomröstningens röstsammanräkning senast ska vara avslutad onsdagen den 
19 juni klockan 17.00. 

Den 20 september 2023 § 179 fattade kommunstyrelsen beslut om det samlade 
förslaget till kommunfullmäktige. 

1. att hålla en folkomröstning som ett led i revideringen av kommunens översiktsplan,  

2. att dag för folkomröstningen ska vara den 9 juni 2024 samtidigt med 
Europaparlamentsvalet,  

3. att frågan att ta ställning till i folkomröstningen ska vara  

”Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala 
stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan 
(Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)”.  

4. att svarsalternativen i folkomröstningen vara ”JA”, ”NEJ” och ”BLANK RÖSTSEDEL”,  

5. att röstsedlarna ska vara blå och ha ett svarsalternativ förtryckt tillsammans med 
frågan,  

6. att fastställa valnämndens förslag om antal röstsedlar, huruvida röstning kan ske på 
annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen samt när 
röstsammanräkningen senast skall vara avslutad i enlighet med ärendets bilaga 1, 

 
1 I folkomröstningar heter det röstsedlar, till skillnad från allmänna val där det heter valsedlar. 
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7. att folkomröstningens omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska sammanfalla 
med valdistrikt och vallokaler i Europaparlamentsvalet,  

8. att folkomröstningen inriktningsvis ska genomföras i linje med de bestämmelser 
som gäller för Europaparlamentsvalet, samt  

9. att valnämnden bemyndigas att fatta beslut om särskilda föreskrifter och 
anvisningar för folkomröstningens genomförande. 

Kommunfullmäktige fattade den 9 oktober 2023, § 171, beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut att en folkomröstning skulle genomföras i 
Uppsala kommun, som ett led i revideringen av kommunens översiktsplan. 

Ärendet bereddes av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen 
gemensamt.  

Att ha röstsedlar med den aktuella frågan tillsammans med ett förtryckt svarsalternativ 
bedömdes som det mest tillgängliga och den tydligaste ordningen sett ur de 
röstberättigades perspektiv samtidigt som det skulle förenkla sammanräkningen.  

Röstsedlarnas antal bestämdes till 400 000 förtryckta röstsedlar per svarsalternativ, 
vilket gav sammanlagt 1 200 000 röstsedlar. Att antalet röstsedlar per svarsalternativ 
blev relativt högt i förhållande till antalet röstberättigade var för att upprätta en god 
tillgång på röstsedlar och en nödvändig redundans i systemet.  

Beslutet om när röstsammanräkningen senast skulle vara avslutad behövde fattas med 
viss marginal eftersom kommunen själv var ansvarig för att räkna rösterna i en 
folkomröstning, till skillnad från allmänna val där länsstyrelsen ansvarar för 
sluträkningen. 

Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska omröstningsdistrikt och valdistrikt 
sammanfalla om en folkomröstning hålls samtidigt med ett allmänt val. Av detta följde 
att de valdistrikt som gällde för Europaparlamentsvalet och de vallokaler som hörde till 
distrikten också gällde folkomröstningen.  

För att skapa tydlighet kring folkomröstningens genomförande, föreslogs den i övrigt 
genomföras i linje med och följa de tillämpliga bestämmelser som gäller för allmänna 
val och Europaparlamentsval i vallagen, exempelvis vad gäller omröstningslokalernas 
öppethållande. Detta omfattade även de särskilda beslut valnämnden fattade kring 
Europaparlamentsvalets genomförande, exempelvis förhållningsregler för politiska 
aktiviteter i anslutning till omröstningslokalerna.  

Utöver beslut i kommunfullmäktige hade valnämnden att besluta om ordning i 
valsedelsställ som inkluderade även röstsedlarna § 14.  

Efter beslutet i kommunfullmäktige begärdes samråd med Valmyndigheten gällande 
kommunal folkomröstning enligt 2 § lagen om kommunala folkomröstningar 
(1994:692). I samrådsbegäran föreslogs att en folkomröstning ska genomföras den 9 
juni 2024 i Uppsala kommun och kommunfullmäktiges beslutsprotokoll bifogades 
begäran. Valmyndigheten hade ingenting att invända mot det föreslagna datumet. 

Valnämnden ansvarar enligt lag för kommunala folkomröstningars genomförande. Att 
genomföra folkomröstningen i samband med Europaparlamentsvalet bedömdes 
innebära en ökad kostnad om 600 000 kronor. Genom samordningen med 
Europaparlamentsvalet blev kostnaden inte lika betydande som den skulle blivit om 
folkomröstningen hade hållits separat. Informationsinsatser, framställning av 
valmaterial kopplat till folkomröstningen samt personal och lokaler som behövdes för 
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röstsammanräkningen innebar kostnader utöver de som allmänna val medför. 
Omkring 200 000 kronor av den sammanlagda kostnaden om 600 000 kronor 
beräknades behövas för extra kommunikationsinsatser i folkomröstningen.  

8.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Erfarenheter från andra kommuner som genomfört folkomröstningar var en viktig del i 
förberedelserna. 

Inför beslut i valnämnden diskuterades tillgänglighet och utformning av röstsedlar 
med Funktionsrätt Uppsala kommun. Förslaget med en röstsedel per svarsalternativ 
(ja, nej, och blank röstsedel) ansågs vara bättre än att svarsalternativen skulle framgå 
på samma röstsedel och väljaren skulle fått välja genom att markera med ett kryss.  

Att ha en röstsedel per svarsalternativ ansågs även underlätta vid rösträkningen. 

8.1.3 Vad gick bra? 

Effektiva arbetsprocesser gjorde att ett genomarbetat underlag kunde tas fram för 
beslut i de olika instanserna. 

Antalet röstsedlar var 400 000 röstsedlar per svarsalternativ. Att antalet sattes relativt 
högt hängde ihop med att brist på röstsedlar kunde ha äventyrat valets genomförande. 
Avvägandet kring antalet röstsedlar var bra ur flera aspekter. Vid genomförandet 
visade det sig att alla partier i någon mån önskade röstsedlar som en del av sina 
kampanjarbeten vilket kunde tillgodoses. Det uppstod inte heller vid något tillfälle brist 
på röstsedlar. 

8.1.4 Utmaningar i genomförandet 

I det stora hela fungerade processen med beslut i valnämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige väl.  

8.1.5 Vad ska vi tänka på till nästa gång? 

Arbetet med att ta fram nödvändiga beslut inför folkomröstningen fungerade väl. 
Vidare får anses att de beslut som fattades och som sedan blev vägledande för 
genomförandet på det stora hela var väl genomarbetade. Besluten gav en tydlig 
inriktning för arbetet med folkomröstningen, samtidigt som de lämnade visst 
handlingsutrymme i detaljfrågor, såsom röstsedlarnas layout, 

9 Röstkort till väljare som enbart har rösträtt 
i folkomröstning 

9.1.1 Uppdraget 

De som bodde i Uppsala kommun och hade rösträtt i både EU-valet och 
folkomröstningen fick sitt röstkort från Valmyndigheten. Drygt 14 000 invånare i 
kommunen hade bara rösträtt i folkomröstningen och fick sitt röstkort från 
Uppsala kommun. 
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9.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

En tidig dialog ägde rum med Valmyndigheten och valkansliet fick deras mallar för 
röstkort och deras instruktioner till tryckeriet kring hur man trycker röstkort med 
många unika uppgifter på varje röstkort. Dialogen påbörjades i slutet av 2023 med 
både Valmyndigheten och kommunens tryckeri. 

Valkansliet fick adresserna till de röstberättigade av Valmyndighet inför utskicket. 
Tidplanen var pressad för att hinna få ut röstkorten i tid. Adresserna från 
Valmyndigheten levererades 14 maj (8 dagar innan förtidsröstningen började). 
Valmyndigheten skickade tydliga instruktioner till valkansliet och ansvariga på 
tryckeriet.  

Utskrift av dubblettröstkort kunde ske från valdatasystemet Valid för de väljare 
som hade rösträtt i både Europaparlamentsvalet och folkomröstningen. Det var 
dock inte möjligt att skriva ut dubblettröstkort ur Valid, för de väljare som enbart 
hade rösträtt i den kommunala folkomröstningen. Detta löstes genom att använda 
en pappersblankett som länsstyrelsen tagit fram. 

9.1.3 Vad gick bra? 

Valmyndigheten var generös med mallar och bra instruktioner. Valkansliet påbörjade 
processen med att ta fram röstkort tidigt vilket gav utrymme att hantera frågetecken 
med god marginal.  

9.1.4 Utmaningar i genomförandet 

Då det var första gången som detta skulle hanteras skulle ny kunskap byggas upp 
parallellt med framtagande av nya rutiner och instruktioner. 

9.1.5 Förbättringar och medskick 

Det behöver vara väldigt tydligt vem som är ansvarig för vad i processen så att inget 
riskerar att falla mellan stolarna. En bra dialog behöver tidigt byggas upp mellan 
valkansli, Valmyndigheten, kommunens tryckeri och PostNord. 

10  Valmaterial 

10.1.1 Uppdraget 

Inför genomförandet av folkomröstningen gjordes en översyn kring vilket material som 
behövdes. Dels tittade kansliet på behovet av ökade volymer av materialet till ordinarie 
val, dels undersöktes om det fanns behov av nytt material kopplat till 
folkomröstningen. 

10.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

En hel del av materialet för Europaparlamentsvalet kunde användas även till 
folkomröstningen. Förtidsröstningskuvert, valkuvert, valsedelställ och tillhörande 
avskärmningar samt valskärmar kunde användas till bägge valen.  
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I röstlängden från Valmyndigheten finns en kolumn för folkomröstning som kunde 
användas.  

Valkansliet fokuserade på att röstsedlarna skulle vara blå för att koppla ihop 
röstsedlarna med valurnan och valkassen. Blått bedömdes ha större kontrast än 
gult jämfört med de vita valsedlarna till Europaparlamentsvalet. 

Valkansliet började skissa på röstsedlarnas formgivning i november 2023 utifrån 
valnämndens och kommunfullmäktiges beslut och tog fram ett provtryck i januari 
2024. Röstsedlarna skickades till tryck i slutet av februari.  

I den löpande dialogen inför valet tillfrågades partiernas valansvariga om hur 
många röstsedlar de ville ha i sitt kampanjarbete inför att röstsedlarna skickades 
till tryck. Inga korrigeringar gjordes i upplagan då den redan från början var väl 
tilltagen, utifrån ett robust valgenomförande.  

Valkansliet valde att använda samma väljarförteckningar och dagrapporter till 
folkomröstningen som till Europaparlamentsvalet. Valkansliet använde även 
samma protokoll under valdagen eftersom det ansågs svårt att skilja på händelser 
kopplat till Europaparlamentsvalet och folkomröstningen.  

Omslagen till rösträkningen från Valmyndigheten har förtryckt text om valsedlar 
och partier, därför valdes genomskinliga säkerhetspåsar med tillhörande 
innehållsblankett till folkomröstningens rösträkning i vallokalerna. 

Material som togs fram lokalt utöver omslag och vissa röstkort var en resultatbilaga 
för folkomröstningen, utbildningsmaterial och instruktioner för röstmottagare och 
rösträknare.  

10.1.3 Vad gick bra? 

Det fungerade bra att använda Valmyndighetens material där det var möjligt. Att 
färgerna på röstsedlar, urna och valkasse överensstämde blev tydligt för 
röstmottagarna. Ett alternativ per röstsedel underlättade bedömningar vid 
rösträkningen eftersom räknarna inte behövde ta ställning till och bedöma kryss. 

10.1.4 Utmaningar i genomförandet 

Det tog tid att reda ut vad som kunde beställas från Valmyndigheten och till vilken 
kostnad. Det var också initialt svårt att få besked om vad som skulle finnas i 
röstlängden och i valdatasystemet Valid gällande dubblettröstkort.  

10.1.5 Förbättringar och medskick 

Tydligare instruktioner och visning av särskilt material för folkomröstningen på 
utbildningarna hade kunnat underlätta för röstmottagarna.  

11  Kommunikation 

11.1.1 Uppdraget 

Kommunikationsuppdraget kopplat till folkomröstningen var uppdelat i fyra delar: 

• kommunikation om beslutet att det blir en folkomröstning 
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• valteknisk kommunikation (ta fram röstsedlar, röstkort, 
information om vem som får rösta och hur man röstar) 

• framtagande av kunskapsunderlag till folkomröstningen 
• spridning av resultatet i folkomröstningen. 

Det var i första hand politikens ansvar att kommunicera kring folkomröstningens 
innehåll. Politiken var i första hand talesperson för alla medieförfrågningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen tog en del frågor om översiktsplanen och andra 
relaterade frågor. Valkansliet tog frågor om valtekniska detaljer och kostnader.   

11.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Basinformationen på uppsala.se och i en FAQ (frågor och svar) till Kontaktcenter 
togs fram tidigt. Det blev en bra grund att stå på i alla kommande 
kommunikationsinsatser. Underlaget kompletterades under hela genomförandet i 
samband med att nya frågor dök upp. 

Kommunstyrelsen fastställde kunskapsunderlagets innehåll vid sitt sammanträde 
den 6 mars 2024, § 45, KSN-2024-00659.  

Stadsbiblioteket hjälpte till att distribuera kunskapsunderlaget på svenska, 
engelska och lättläst till alla kommunens bibliotek och biblioteksbussar. 

Kostnader och arbetssätt:  Strävan var att vara effektiva och samordna 
folkomröstningen med andra kommunikationsinsatser kopplat till EU-valet. De 
kostnader som uppstod specifikt för folkomröstningen var tryck och utskick av 
extra röstkort samt tryck av röstsedlar. Utöver det belastar också halva kostnaden 
för det direktutskick som gjordes till hushållen folkomröstningens budget. Mycket 
av det informationsmaterial, exempelvis utbildningsmaterial och annonser som 
togs fram inför EU-valet innehöll också information om folkomröstningen, men 
dessa kostnader särredovisas inte. 

11.1.3 Vad gick bra? 

Folkomröstningens webbsidor rankade bra på Google och under valhelgen hade 
folkomröstningens webbsida på svenska fler besök än både startsidan och sök jobb på 
uppsala.se. Besökarna har stannat i mer än en minut på sidorna i genomsnitt vilket 
tyder på att informationen också har blivit läst. 

Så här såg webbstatistiken ut:  

6 mars–9 juni: 

• 25 238 unika besök (svenska) 
• 3 324 unika besök (lättläst svenska) 
• 593 unika besök (engelska) 

15 maj–9 juni (från när postutskicket landade i brevlådorna fram till valdagen):  

• 22 987 unika besök (svenska) 
• 3 218 unika besök (lättläst svenska) 
• 533 unika besök (engelska) 

10 juni–30 juni (från när resultatet publicerades) 

• 3 565 unika besök (svenska sidan där resultatet presenterades) 
• 3 302 unika besök (nyheten med preliminära resultatet) 
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• 192 unika besök (nyheten med slutresultatet) 
• 1 114 visningar av kartan som redovisar resultat per valdistrikt  

Många invånare som läste kunskapsunderlaget återkopplade att det var tydligt, 
begripligt och behjälpligt. Det kunde ses i bland annat intervjuer med lokalmedierna. 

Det mediala intresset var stort och generellt gick det bra att sköta 
mediaförfrågningarna utifrån tidigt tydligt uttalade talespersoner. 

En engelsk översättning av kunskapsunderlaget togs fram och även en lättläst version. 

Sociala medie-kampanjerna som fokuserade på att öka förtidsröstningen i både EU-
valet och folkomröstningen fick stort genomslag.  

11.1.4 Utmaningar i genomförandet 

De frågor, synpunkter, insändare, kommentarer i sociala medier och återkoppling från 
röstmottagare som på något sätt var negativa i förhållande till kommunikationen kring 
EU-valet och folkomröstningen handlade nästan uteslutande om folkomröstningen 
och själva frågans begriplighet och nödvändighet. Folkomröstningen skapade även oro 
hos röstmottagarna som fick hantera kritik och synpunkter från allmänheten rörande 
folkomröstningen.  

11.1.5 Förbättringar och medskick 

Det är svårt och tidskrävande att beskriva komplexa samhällsfrågor på ett enkelt sätt 
för alla målgrupper.   

Det är viktigt att ha tydliga gränsdragningar gentemot politiken om 
kommunikationsansvaret kring folkomröstningar.  

Det är svårt att översätta politiskt beslutade underlag till andra språk och säkerställa 
att politiskt viktiga betoningar inte försvinner i översättningen. Om det skulle bli 
aktuellt att genomföra en ny folkomröstning kan det vara bra att ta med beslut kring 
översättningar och tillgänglighetsanpassningar i själva beslutet om att genomföra en 
folkomröstning. 

Trots postutskick till alla hushåll, bred spridning i sociala medie-kampanjer (som lyfte 
EU-val och folkomröstning samlat), information på röstkort, bred medial bevakning 
samt partiernas eget kampanjarbete nådde inte informationen om folkomröstningen 
ut till alla. Det visar att det är svårt för kommunen att nå ut brett till alla invånare.  

För att effektivisera slogs information om EU-val och folkomröstning ihop i de flesta 
kanaler och budskap. Det kan ha bidragit till att budskap om folkomröstning inte kom 
fram lika tydligt. 

12  Utbildning 

12.1.1 Uppdraget 

Merparten av utbildningen för folkomröstningen ägde rum tillsammans med ordinarie 
utbildningsinsatser. Det utbildningsmaterial som valmyndigheten tagit fram 
anpassades och kompletterades med lokala rutiner för Uppsala kommun. För 
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folkomröstningens räkning handlade detta om instruktioner för preliminär räkning i 
vallokal, samt bedömning av röstsedlar.  

Utöver detta behövdes kompletterande utbildningsmaterial tas fram för 
uppsamlingsräkningen och ett särskilt utbildningsmaterial togs fram för 
folkomröstningens sluträkning. 

12.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Arbetet med utbildning och utbildningsmaterial för folkomröstningen skedde 
integrerat med processerna för utbildning i EU-valet. 

12.1.3 Vad gick bra? 

Utbildningsmaterialet fungerade väl. 

12.1.4 Utmaningar i genomförandet 

Sluträkning och räkning av röstsedlar var ett helt nytt moment för alla som jobbade i 
valet. Nya rutiner fick tas fram för sluträkning och bedömning av röstsedlar. 

13  Genomförandet 

13.1.1 Uppdraget 

För att möjliggöra folkomröstningen tillsammans med Europaparlamentsvalet 
krävdes extra material och utökad utbildning av röstmottagare vilket kommenteras 
i respektive kapitel. I detta kapitel beskrivs följande extra planering som 
folkomröstningen medförde: 

• Röstmottagning på röstmottagningsställen 
• Distribuering av röstsedlar till partier 
• Röstmottagarnas rapportering av preliminärt resultat från 

vallokaler 
• Nattmottagningen 
• Uppsamlingsräkningen 

13.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Röstmottagning och rösträkning på röstmottagningsställen  

Att rösta i folkomröstningen följde samma processer som i EU-valet. 
Folkomröstningen medförde utläggning av röstsedlar för folkomröstningen. Det 
fanns också skisser för ordning i valsedelsställ där röstsedlarna i folkomröstningen 
hade en egen lodrät rad i valsedelsställen. Ingen särskild information om 
folkomröstningen fanns på röstningsställena, vilket var ett avvägande baserat på 
att väljaren ska hålla sig informerad om alternativen man kan rösta på innan man 
kommer till vallokalen. 

Vid en lokal folkomröstning avgör kommunen hur distribution av röstsedlar ska ske 
utanför kommungränserna. Uppsala kommun valde att bara distribuera röstsedlar 
inom kommunen, eftersom folkomröstningen ansågs vara en lokal angelägenhet. Den 
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som önskade förtidsrösta från andra platser än Uppsala kommun fick själv se till att få 
tag på röstsedlar. Väljare som hörde av sig kunde få röstsedlar via Kontaktcenter från 
slutet av april. Beslutet grundandes i att det bedömdes för resurskrävande att också 
hantera distribuering av röstsedlar utanför kommunens gränser. 

Rösträkning av röstsedlar på valkvällen följde i stort sett samma rutiner som för EU-
valet, dock med egen resultatbilaga att fylla i och inrapportering av resultat via sms 
till valkansliet.  

Distribuering av röstsedlar till partier 

Alla partier i Uppsala fick en inbjudan till ett forum som hölls regelbundet, där 
information kring valets genomförande som rörde partierna förmedlades. Detta 
omfattade frågor som tillstånd för valstugor och affischering, regler för 
propaganda, ordningsfrågor och liknande. I samband med dessa möten samlades 
beställningar in från partierna på antal röstsedlar att ha i valstugorna och i 
kampanjsyfte. Samtliga partier i kommunfullmäktige beställde önskat antal 
röstsedlar, som distribuerades ut via Kontaktcenter i stadshuset från sista veckan i 
april.  

 

Parti JA NEJ BLANK 

    
Socialdemokraterna 500 500 500 
Moderaterna 200 200 38 000 
Vänsterpartiet 200 200 200 
Sverigedemokraterna 0 0 2 000 
Centerpartiet 200 200 1 000 
Kristdemokraterna 100 100 1 000 
Liberalerna 100 100 1 000 
Miljöpartiet 200 200 200 
Utvecklingspartiet Demokraterna 1 000 0 0 

    
Summa 2 500 1 500 43 900 
Totalsumma: 47 900   

 
Tabell 4. Beställning av röstsedlar från partierna. 

 

Nattmottagning, inrapportering och uppsamlingsräkning 

Folkomröstningens preliminära resultat rapporterades in via sms av valdistrikten till 
valkansliet. Resultaten per distrikt fördes succesivt in i en Excel-fil av valkansliet under 
kvällen/natten för att kunna sammanställa ett preliminärt valresultat.  

Uppsamlingsräkningen innehöll även den några extra moment, då det under denna 
även skulle räknas och fyllas i resultat för folkomröstningen. 

13.1.3 Vad gick bra? 

Röstmottagning och rösträkning på röstmottagningsställen 

Förfarandet för röstmottagarna försvårades inte avsevärt annat än att det var fler 
röster att räkna i vallokalerna samt att väljare ibland lade både röstsedel och valsedel i 
samma valkuvert.  
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Nattmottagning, inrapportering och uppsamlingsräkning 

Inrapporteringen av folkomröstningen resultat via sms gick bra och valnämnden fick 
resultat från samtliga valdistrikt innan nattmottagningen stängdes. 

Sorteringen av valkassar på rullvagnar under nattmottagningen underlättade att 
komma åt kassarna. Hade lokalen behövt utrymmas hade vi enkelt kunna föra ut 
kassarna. 

13.1.4 Utmaningar i genomförandet 

Röstmottagning och rösträkning på röstmottagningsställen  

Röstmottagarna fick ofta frågan om vad folkomröstningen gällde. Då de inte fick tolka 
frågan åt väljare, kunde de enbart referera till partierna eller det kunskapsunderlag 
som togs fram innan valet. Detta skapade en frustration hos vissa väljare samt att 
många stod och läste frågan på röstsedlarna bakom valsedelstället.   

Vissa grupper hade nåtts av informationen om folkomröstningen i lägre grad än andra. 
Flera röstmottagarnas gjorde iakttagelser om att socioekonomiska faktorer verkade 
spela stor roll i kännedomen om folkomröstningen ägde rum. Exempel på detta var 
äldre väljare som saknade tillgång till internet och papperstidning och som vid besök i 
förtidsröstningen blev mycket ledsna/besvikna över att man inte nåtts av 
informationen om att det pågick en folkomröstning. 

Väljare som saknade medborgarskap och bara hade rösträtt i folkomröstningen, hade 
fått ett röstkort utskickat av kommunen. Flera av dessa hade uppfattat att rösträtten 
gällde för EU-valet och helt missat att den gällde en kommunal folkomröstning. Där föll 
det på röstmottagarna om att informera kring missförståndet.  

Sammantaget kan sägas att detta bidrog till ett demokratiskt underskott i vissa 
grupper, samt till en tidvis besvärlig arbetsmiljö för röstmottagarna i förtidsröstningen.  

Nattmottagning och inrapportering och uppsamlingsräkning 

Folkomröstningen innebar att fler personalresurser behövdes för inrapportering av 
resultat, mottagning av valkassar och besvarande av frågor från nattmottagare och 
röstmottagare. 

14  Insamling av preliminärt resultat 

14.1.1 Uppdraget 

I de allmänna valen räknar röstmottagarna de avlagda rösterna i respektive 
valdistrikt när vallokalen har stängt och rapporterar sedan valresultaten till 
Valmyndigheten. För att få ett preliminärt resultat i folkomröstningen som kunde 
presenteras av valnämnden dagen efter valdagen behövde valnämnden genom 
valkansliet samla in resultatet från respektive valdistrikt. 

14.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

En lösning för att få in alla valdistrikts preliminära resultat under valkvällen 
arbetades fram av valkansliet. Valresultatet i valet till Europaparlamentet 
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rapporterades in digitalt alternativt ringdes in till Valmyndigheten, enligt 
Valmyndighetens instruktioner. 

För folkomröstningen arbetade valkansliet fram ett tillvägagångssätt där 
valdistrikten skickade in resultatet till valkansliet via sms. Vid ankomsten till 
nattmottagningen ställde valkansliet en kontrollfråga om valdistriktet hade 
rapporterat in resultat i både valet till Europaparlamentet och folkomröstningen.  

Resultaten fördes löpande in i en Excelfil av två personer på valkansliet för att ha 
ett sammanställt resultat när nattmottagningen var avslutad. 

14.1.3 Vad gick bra? 

Att sms:a in resultatet var ett förhållandevis enkelt sätt att samla in resultaten utan 
att tilldela särskilt mycket extraresurser, vilket hade krävts om resultatet skulle ha 
ringts in. 

Alla distrikt hade rapporterat innan de kom till nattmottagningen, vilket 
underlättade sammanställningen och tyder på att det var ett lätt sätt att rapportera 
resultatet på.  

14.1.4 Utmaningar i genomförandet 

Den särskilda rapporteringen och sammanställningen av resultatet för 
folkomröstningen behövde göras under tidspress och krävde därför att extra resurser 
avsattes för detta under nattmottagningen. 

15  Sluträkning och fastställande av resultat 

15.1.1 Uppdraget 

Planering av sluträkningen bestod av att 

• boka lokaler 
• skapa materiallistor 
• bemanna rösträknare, valkansliets personal och valnämndens 

representanter 
• skapa dokument för att registrera resultat 
• beställa leverans och upphämtning av material 
• skapa arbetsdokument för rösträkning samt registrering av resultat 
• ta fram instruktioner för rösträkning samt paketering av röster. 

15.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Sluträkningen bemannades genom sex grupper om fyra rösträknare i varje grupp. 
Därutöver bemannades tre kontrollgrupper som granskade, registrerade och 
fattade det slutliga beslutet om resultatet i varje distrikt.  

Instruktioner för rösträkning och arkivering togs fram i samråd med länsstyrelsen.  

Planering inför presentationen av det slutgiltiga resultatet på kommunens hemsida 
genomfördes i samråd med bland annat kommunens analysenhet.   
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Valnämnden sammanträdde den 11 juni klockan 08.00 för att formellt starta 
sluträkningen av samtliga röster. Sammanträdet ajournerades under själva 
sluträkningen och granskningen. Vid sluträkningen och granskningen deltog hela tiden 
två ledamöter från valnämnden.  

När granskningen och räkningen av rösterna var klar återupptogs sammanträdet den 
14 juni, kl. 10.00 och valnämnden fastställde valresultatet av den kommunala 
folkomröstningen, § 49. Valnämndens beslut anmäldes till kommunfullmäktige som 
behandlade anmälningsärendet vid sitt sammanträde den 17 juni 2024, § 142. 

15.1.3 Vad gick bra? 

Rösträkningen gick betydligt fortare än väntat och alla valdistrikt var färdigräknade 
under den första dagen. Den andra dagen räknades uppsamlingsdistriktet och 
kontrollgrupperna granskade och registrerade de valdistrikt som var kvar. 

15.1.4 Utmaningar i genomförandet 

De tre kontrollgruppernas arbete med granskning och slutgiltigt beslut om resultatet 
för varje distrikt tog längre tid än beräknat, vilket skapade kö i perioder till 
kontrollgrupperna. För att få likadana bedömningar vid granskning av ogiltiga 
röstsedlar hade det i förväg tagits fram gemensamma bedömningsmallar, men dessa 
hade kunnat vara ännu mer utförliga och genomarbetade för att göra arbetet mer 
effektivt i kontrollgrupperna.  

16  Publicering av resultat 

16.1.1 Uppdraget 

Valnämnden beslutade att presentera det preliminära valresultatet och 
valdeltagandet på kommunövergripande nivå klockan 10.00 den 10 juni 
(förmiddagen efter valnatten). Det presenterades på en pressträff som 
valnämndens ordförande höll och publicerades på uppsala.se på 
folkomröstningens sida och som nyhet. Det skickades också ett pressmeddelande. 

Därefter beslutade valnämnden att publicera slutresultatet och valdeltagandet 
fördelat per valdistrikt efter att valnämnden fastställt valresultatet. Detta 
publicerades på uppsala.se på folkomröstningens sida och som en nyhet. Det 
skickades också ett pressmeddelande. Valresultatet publicerades dels som ett 
Exceldokument dels i form av en GIS-karta som visualiserade resultat och 
valdeltagande per valdistrikt. 

16.1.2 Vad gick bra? 

Samarbetet mellan de olika funktionerna på kommunledningskontoret gick bra. 
Presentationen av slutresultatet blev snygg och överskådlig.  

Intresset från media var stort. Alla lokalmedier deltog på pressträffen då det 
preliminära resultatet presenterades. God dialog med journalisterna innan bidrog till 
rätt förväntningar. Vid själva pressträffen deltog valnämndens ordförande och vice 
ordförande samt valkansliets chef.  
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16.1.3 Utmaningar i genomförandet 

Mer resurskrävande än vad kansliet inledningsvis trodde. Det är många avvägningar 
kopplat till data och hur den presenteras, särskilt när det ska göras för första gången. 

16.1.4 Förbättringar och medskick 

Valkansliet påbörjade arbetet i god och nu finns en bra grund att stå på om det skulle 
bli aktuellt med en folkomröstning igen. En tydlig ansvarsfördelningen är bra att 
utforma tidigt. 

17  Informationshantering 

17.1.1 Uppdraget 

För att skapa god ordning på folkomröstningens allmänna handlingar och hantera 
dessa korrekt behövdes en översyn göras av vilka handlingar som kunde upprättas 
under en folkomröstning. 

Det behövde även finnas en plan för hur handlingarna skulle förvaras för att leva upp 
till de krav som ställs i gällande lagstiftning. 

17.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Under våren 2023 påbörjades en revidering av valnämndens 
informationshanteringsplan med hänsyn till en eventuell folkomröstning. Valnämnden 
fattade beslut om en reviderad informationshanteringsplan i januari 2024. 

Under planeringen av folkomröstningen utreddes hanteringen av röstsedlar från 
nattmottagningen till sluträkningen och hur röstsedlar och annat material skulle 
förvaras. I arbetet genomfördes erfarenhetsutbyte med Valmyndigheten, andra 
kommuner och Länsstyrelsen i Uppsala län.  

17.1.3 Vad gick bra? 

Revideringen av informationshanteringsplanen gav valkansliet stöd i hur 
folkomröstningens handlingar skulle hanteras. En process togs fram för att få en säker 
hantering av röstsedlarna. 

18  Kostnader 

18.1.1 Uppdraget 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om att genomföra en 
folkomröstning fastställdes en budget motsvarande 600 tkr för genomförandet vilken 
tilldelades Valnämnden.  
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18.1.2 Beskrivning av arbetssätt 

Målet har varit att hålla kostnaderna nere för folkomröstningen utan att på något vis 
tumma på kvaliteten i genomförandet. 

Särskilda kostnader som direkt kan härledas till folkomröstningen listas nedan. I 
möjligaste mån har, som nämnts tidigare, kostnaderna för folkomröstningen hållits 
nere och arbetet har i de allra flesta fall hanterats samtidigt som arbetet med att 
genomföra EU-valet.  

I uppställningen nedan har halva kostnader för det oadresserade utskick som gjordes 
till hushållen fördelats till folkomröstningen.  

Utöver det som listas har merkostnader utöver EU-valets genomförande funnits främst 
i form av extra arbetstid i olika moment. Såväl valkansliet som stödjande funktioner, 
främst kommunikation och analys har lagt arbetstid på folkomröstningen.  

Arbetstid har krävts för: 

• för att hantera frågor och synpunkter från allmänheten kring 
folkomröstningen. 

• för att utbilda, skapa rutiner och hantera frågor kring praktiskt 
genomförande före och under genomförande, vad gäller kansliets och 
röstmottagarnas arbete. 

• för att ta fram behov kring material, beställa och packa och hantera 
material. 

• för att ta fram kunskapsunderlaget, översätta detta till engelska och 
lätt svenska. 

• för att ta fram röstsedlar och röstkort. 
• för att redovisa preliminärt resultat och slutresultat för valkansli och 

nämnd, kommunikationsavdelningen, samt analysavdelningen och 
gis-ingenjör. 

• för att utvärdera och dokumentera erfarenheter. 

Inledningsvis fanns också en oklarhet kring om kostnader skulle tillkomma för 
extramaterial som behövde beställas från Valmyndigheten, men inga sådana 
kostnader har fakturerats från Valmyndigheten. 

Kostnader för folkomröstningen som kan särredovisas: 

Röstsedlar 

Tryck röstsedlar: 150 000 kronor 

Beställning av omslag för röstsedlar: 5 000 kr 

Extra valsedelsställ: 25 000 kr  

Röstkort 

Tryck av röstkort: 86 000 kronor 

Porto för utskick av röstkort: 77 000 kronor 

 

Information 

Porto: 170 000 kr 

Tryck: Utskick rösta i valet ODR 30 000 kr 
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Sluträkning 

Kostnader för sluträkning 

Lokal: 25 000 kr 

Fika: 4 000 kr 

Arvoden: 34 000 kr 

Väktare, fördelad kostnad 35 000 kr 

 

Totalt: 641 000 kr 

18.1.3 Vad gick bra? 

Generellt sett landade kostnaderna för samtliga moment som var särskilda för 
folkomröstningen lägre än beräknat. 

18.1.4 Utmaningar i genomförandet 

Det var svårt att på förhand säga vad kostnaden skulle landa på för genomförandet av 
folkomröstningen. Då en hel del kostnader, främst i form av arbetstid, för 
genomförandet ligger tillsammans med kostnader för EU-valets genomförande är det 
också svårt att skatta de egentliga kostnaderna för genomförandet av 
folkomröstningen. 
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