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Inledning 
 
På del av Tunabackar 13:6, Uppsala, avser Nacati Soysuren(byggherre att uppföra ett bostadshus. För det 
tänkte genomförandet krävs en ny tomtindelning samt upphävning tomt och inom ramen för detaljplanen 
krävs en riskanalys med hänsyn till påverkan på grundvattnet. 
 
Riskanalys av planens påverkan på grundvattensituationen är utförd utifrån de beskrivningar som finns i Uppsala 
kommuns ”Riskanalys av Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt” (Geosigma AB, 
2018). Riskanalysen syftar till att utifrån de lokala förutsättningarna och den planerade exploateringen belysa 
riskerna för grundvattnet, ange relevanta skyddsåtgärder och hur de bör beaktas i den vidare exploateringen av 
planområdet. 

 
 

2.1 Markanvändning, känslighetsklass, riktlinjer 
 
Planerad markanvändning 
 
Tuna backar är ett område som Uppsala kommun anser att de krävs att göra utredning samt riskanalys med 
hänsyn till påverkan på grundvatten. 
Inom närområdet förekommer grönområde som nyttjas för militärt övningsområde, enfamiljsbostäder samt 
asfalterade vägar mellan bostäderna. Fastigheten Tuna backar 13:6 planeras att styckas av så att två tomtytor 
uppstår där den nya tomten förses med väg in på insidan av den andra tomtytan. Den intre tomtytan planeras 
att bebyggas med ett nytt enfamiljshus medans den yttre tomten redan är bebyggt med ett enfamiljs 
bostadshus. Området har kommunalt VA och dagvatten.  
 

Topografi och ytbeskaffenhet 
 

Platsen är belägen inom området Tuna backar norr om Bärbyleden, väg 56. Marken är i huvudsak att 
betrakta så som plan inom undersökningsområdet. Straxt sydväst om tomten återfinns ett grön 
område med markyta som lutar svagt uppåt bort från den nu undersökta fastigheten. I bild 1.2.1 och 
1.2.2 nedan framgår med röd pil och inramning vart området ligger i förhållande till Uppsala nordvästra 
delar och i förhållande till väg E4 i öster och andra vägar och bostadsområden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1.2.1 och 1.2.2: Bilderna återger vart aktuellt område ligger i förhållande till nordväsytra delarna av Uppsala, väg E4 
och andra områden och vägar. Bilderna kommer från www.hitta.se. 

 
Markytan som enligt nu aktuell planering skall utgöra ny avstyckad tomt utgörs idag av tomtmark 
tillhörande en större tomtyta inom fastigheten Tuna backar 13:6. Nu befintlig fastighet har arean ca 
1.227 m2 och den tänkta nya avstyckade ytan är idag klädd med gräs, buskvegetation och enstaka 
mindre träd. 



Utöver den här utförda fältundersökningen har ingen äldre geoteknisk utredning funnits tillgänglig. Dock 
förekommer jordartskarta utgiven av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Enligt SGU´s 
jordartskarta, bild 2.1 nedan, ligger den aktuella tomten inom ett område med postglacial lera som 
övergår i en lokal formation av isälvssdeiment och sandig morän väster och litet längre söder om 
tomten. En större mer sammanhängande åsformation återfinns längre österut, på den östra sidan av 
väg 600, ca 400 - 500 m öster om nu undersökt område. Denna formation utgörs av Uppsala åsen som 
längre sydöst sammanstrålar med Jumkilsåsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2.1: Vänster bild utgör ett utdrag ur SGU´s jordartskarta. Aktuell byggnadsyta ligger principiellt där den röda ovalen är ritad. I 
höger bild, www.lansstyrelsen.se, visas hur åsformationerna i lila färg passerar undersökningsområdet (såväl öster och väster om 
fastigheten. Röd pil i höger bild visar principiellt fastighetens läge. 

  



 

3.1 Geotekniskt fältarbete 2022-05-31 
 

Geoteknisk fältundersökning har utförts genom sondering med en borrbandvagn modell GM75 från år 
2017. Vid sondering med borrbandvagn utgjordes borroperatör av borrledare Simon Gren, Mälardalen 
Geo AB, och utsättning av borrpunkterna utfördes av Mats Gren, Gren Consulting AB, som också utförd 
provtagning vid fältarbetet. Fältarbetet utfördes 2022-05-31 och vädret var klart och temperaturen ca 
+20˚C. Principiella punktlägen framgår enligt skiss i bild 3.1.1 nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.1.1: Bilden utgör en skiss som visar principiellt vart punkterna 1 – 4 är utförda.  
Skissens bakgrund kommer från www.hitta.se. 

 
Här nedan återgiven jordlagerföljd, materialegenskaper mm gäller i de undersökta 
provtagningspunkterna varpå gjorda bedömningar är utförda utifrån dessa. Lokala variationer skall 
förväntas förekomma, dock är gjorda bedömningar utförda utifrån att provtagningspunkterna 
förväntas vara representativa för den planerade byggnaden. I borrpunkterna utfördes 
sonderingsmetoderna viktsondering (Vim) samt att skruvprovtagning (Skr) utfördes i punkterna 1 och 
3. 

 
             Tabell 3.1.1: Tabellen återger vilka borrmetoder som har utförts i respektive punkt. 
 

Punkt Vim Skr Notering 
1. X   
2. X X Markmiljöprov uttaget i halvmetersskikt intill ca 5,5 m djup. 
3. X   
4. X X Markmiljöprov uttaget i halvmetersskikt intill ca 5,5 m djup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 3.1.2: Bilden visar sonderingspunkterna 1 – 4. 

 
Jordlagerföljden består överst av ca 0,3 – 0,5 m organisk jord, det vill säga lera blandat med mull, 
rötter och delvis någon mängd sand. Här nedan följer lera på förmodad sand varpå morän på berg 
följer. Leran är överst torrskorpefast intill ca 1,6 – 2,0 m djup varpå den är mycket till extremt lös. 
Underkant lera bedöms i nuläget ligga på ca 6 – 8 m djup varpå en löst lagrad förmodad sand följer 
intill ca 16,5 – 20,0 m djup där fast lagrad morän påträffas. 

 
Jordprov från djup överstigande ca 6 m har inte tagits upp varpå slutsatsen om att sand förekommer 
från ca 6 – 8 m djup grundar sig på sonderingsmotståndet. Detta material från ca 6 – 8 m djup kan 
eventuellt utgöras av mot djupet fastare lera. Borrstopp erhölls mot förmodat block i moränmaterial 
eller möjligt berg på ca 17,0 – 21,5 m djup nedan markytan som rådde vid undersökningstillfället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 Grundvatten och sprickzonsvatten 
 

Grundvattentrycket hos det fria grundvattnet i det vattenförande lagret av friktionsjord nedan 
lerans underkant antas ligga på djup nedan markytan uppgående till ca 1,5 – 2,0 m. I punkt 3 
installerades ett enklare geotekniskt grundvattenrör som visade kort efter installationen att 
grundvattnets trycknivå i det vattenförande lagret av friktionsjord nedan den mer tätande leran 
låg på ca 1,6 m djup.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.2.1 – 3.2.3: Vänster bild visar inmstallerat vattenrör i borrpunkt 3. Bilderna till höger visar befintliga rör 1947 A och B 
utmed Tunagatan. Det antas att dessa båda rör utgör grundvattenkontrollrör tillhörande Uppsala kommun. 

 
Grundvattnets trycknivå varierar naturligt över året beroende på nederbörds-förhållanden, 
snösmältning, torr väderlek, vattenuttag ur brunnar mm. Årstidsvariationer kan i de flesta jordar i 
Mellansverige variera med mellan ca ± 0,5-1,5 m. 

 
Dagvatten kan dessutom ansamlas i fyllningsmaterial och sprickzoner i den övre fastare leran. 
Detta så kallade sprickzonsvatten kan därmed rinna in i schakter och erfordra länshållning vid 
schaktarbeten också ovanför grundvattenytan. 

 

 
 
Ett områdes känslighetsklass beskriver hur markens förutsättningar medför att en förorening på markytan, 
eller en marknära förorening, kan påverka grundvattnet i Uppsala- och Vattholmaåsarna så att det inte kan 
användas som resurs för dricksvattenförsörjningen. 
Leran antas vara normalkonsoliderad, det vill säga sätter sig för varje ny påfört last mot marken. 
Känslighetsklassen för området är enligt kommunens känslighetskarta, extrem känslighet.  
 
  
 
Riktlinjer  
Av de riktlinjer som anges i kommunens ”Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och  
Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt” är de relevanta riktlinjerna inom Del av 
Tunabackar 13:6  följande:  

 Säkerställ att mark och vattenanvändning inom tillrinningsområdet inte får negativ 

påverkan på den grundvattenresurs som Uppsala- och Vattholmaåsarna utgör. 

 Säkerställ att en riskbedömning rörande grundvattenpåverkan genomförs i tidigt skede 
som klargör om markanvändningen är lämplig med avseende på risker för 
grundvattnet.  

 Säkerställ att robusta och långsiktigt hållbara riskminimerande åtgärder vidtas utifrån 
förväntade risker med utgångspunkt i försiktighetsprincipen. 

 Säkerställ att exploatering, verksamhet eller åtgärder som kan påverka berörda 
grundvattenförekomster negativt utförs med långtgående skyddsåtgärder anpassade efter 
områdets känslighet.  

 Säkerställ att förorenat vatten leds bort och renas, dvs. infiltration av olämpligt 

vatten ska undvikas, i områden med hög och extrem känslighet. 
 
 



 
RISKIDENTIFIERING 
 
Identifieringen av risker sker utifrån tre kategorier: risker i samband med bygg- respektive driftskedet inom 
planområdet samt risker som är kopplade till händelser utanför planområdet, så kallade övriga risker.  
Inför utförd provtagning fanns det inga erhållna uppgifter om att någon särskild miljöpåverkande verksamhet 
har funnits inom fastigheten. 
 
Markmiljöprover från två olika sonderingspunkter togs ut med borrbandvagn. Prov togs ut med geoteknisk 
skruvborr i halvmetersskikt alternativt vid synbara materialövergångar. Utifrån syn och luktintryck valdes ett 
urval av proverna ut för analys med avseende på tungmetaller med tillägg för kvicksilver med låg 
rapporteringsgräns (ALS analyspaket MS-1) och oljeämnen samt PAH (ALS analyspaket OJ-21a). Från ca 0,5 
meters djup bedömdes jordlagren bestå av naturligt lagrat material som inte påverkats av genomgrävning eller 
på annat mekaniskt vis. 

 
RISKER UNDER BYGGSKEDET 

 
I Tabell 1 redovisas en sammanställning över potentiella risker i samband med byggskedet. Riskerna är kopplade 
till händelser som skulle kunna ske inom planområdet under byggskedet och som potentiellt skulle kunna 
innebära en påverkan på grundvattentäkten. 

 
Tabell 1. Risker i byggskedet. 

 
Aktivitet  Underaktivitet  Möjliga risker 

      

  Potentiell transportväg för    
Pålning  föroreningar att spridas ner till  Ökad spridning av föroreningar 

  grundvattnet    

    • Ökad spridning av 
     föroreningar 

  Bortledning av grundvatten  • Sättningar 

    • Minskad 
     grundvattenbildning 

Schaktarbete 

    

 Utsläpp av byggdagvatten  Föroreningsrisk 
      

  Möjlig transportväg för    
  föroreningar  Föroreningsrisk     

Rivning  Spridning av föroreningar  Föroreningsrisk 

  Läckage eller spill av hydraulolja,    
Uppställning av arbetsfordon  bensin eller diesel från  Föroreningsrisk 

  arbetsfordon    

      

Brandbekämpning 
 Släckvatten som infiltrerar  

Föroreningsrisk  marken  
     

     

man inte höjdsätter på ett 
sådant sätt att förorenat 
släckvatten vid en brand 
riskerar att avrinna åt ytor 
utanför tomten där det 
saknas skyddande lerlager. 
 
 

VA-ledning.    

Risker 
med 
körbara 
ytor och 
parkeringa
r. 

Risk att en va- ledning går 
sönder och läcker 

      
 
 
 



RISKER UNDER DRIFTSKEDET 
 

I Tabell 2 redovisas en sammanställning över potentiella risker i samband med driftskedet. Riskerna är 
kopplade till händelser som skulle kunna uppstå efter byggfasen, när den nya byggnaden är färdigställd och i 
bruk. 

 
Tabell 2. Risker driftskedet. 

 
Aktivitet  Underaktivitet  Möjliga risker 

      

    Minskad 
     grundvattenbildning pga. 

Förändrad markanvändning  Parkerade bilar   ändrade förutsättningar 
    

    Ökad diffus 
     föroreningsspridning 
      

Brandbekämpning 
 Släckvatten som infiltrerar  

Föroreningsrisk  marken  
     

    

man inte höjdsätter på ett sådant sätt att 
förorenat släckvatten vid en brand riskerar 
att avrinna åt ytor utanför tomten där det 
saknas skyddande lerlager. 

Översvämning 
Om det kommer mkt vatten till hela 
tomten  Risk för spridning av föroreningar  Föroreningsrisk 

VA-ledning.     
Risk att en va- ledning går sönder och 
läcker 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      SAMMANSTÄLLNING AV RISKER UNDER BYGGSKEDET 
 

I Tabell 3 redovisas en sammanställning över potentiella risker som skulle kunna uppstå i samband med 
byggskedet. 

 
Tabell 3. Sammanställning av risker i byggskedet och driftsskedet. 

 

Aktivitet  Underaktivitet Sannolikhet  Konsekvens   Riskprodukt   Åtgärdsförslag  
             

           

En geoteknisk undersökning 
har gjorts datum 29 juni 
2022. 

            
  Spridning av          
  potentiella 

2 
 

2 
  

4 
   

  befintliga                 

  föroreningar          
            
            
             

  Möjlig           
  transportväg           

Pålning  för 
2 

 
3 

  
6 

    
  föroreningar        
            

  kopplade till         Rutiner för hantering 
           

  olyckor         av olyckor eller spill 
           samt utformning av 
  Möjlig         uppställningsplats bör 
            

  transportväg         Utarbetas. 
            

  för          
  föroreningar 3  3   9     
  kopplade till           
  spill av           
  arbetsfordon           
             
            
                   

Schaktarbete 
         

           
            

            
            

             

  Utsläpp av 4 
 

1 
  

4 
 

- 
 

  byggdagvatten      
            

             
  Möjlig         Rutiner för hantering 
  transportväg         av olyckor eller spill 
  för 

2 
 

3 
  

6 
  samt utformning av 

  föroreningar      uppställningsplats bör           

  kopplade till         utarbetas.  
  olyckor          
              



 
 

  Möjlig      
Rutiner för hantering   transportväg      

       av olyckor eller spill   för      
       samt utformning av   föroreningar 3 3  9  
    uppställningsplats bör   kopplade till      
       utarbetas.    spill av      
          arbetsfordon      
        

         

        Risken för 
  Risk för      föroreningar i 

Rivning  spridning av 3 3  9  rivningsmaterialet bör 
  föroreningar      beaktas.  
         
         

        Rutiner för hantering 
  

Risk för 
     av olyckor eller spill 

Uppställning av       samt utformning av  spridning av 3 3  9  

arbetsfordon    uppställningsplats bör  föroreningar      
       utarbetas.          

         
         

        Hanteringen av 
        släckvatten bör 

Brandbekämpning  3 4  12  beaktas i 
   projekteringsskedet.         

        

man inte höjdsätter på ett 
sådant sätt att förorenat 
släckvatten vid en brand 
riskerar att avrinna åt ytor 
utanför tomten där det 
saknas skyddande lerlager. 

VA-ledningar                    3                4             12  

Föroreningsrisk 
Infiltration av dagvatten till 
grundvattnet från körytor, 
såsom gator, vägar, 
lastzoner och parkeringsytor 
ska inte tillåtas 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1 Skyddsåtgärder 
 
Dagvatten från körytor, diffus belastning  
Parkeringar, infarter minimeras.  
Infiltration av dagvatten till grundvattnet från körytor, såsom gator, vägar, lastzoner och parkeringsytor ska 
inte tillåtas. Upp till 20 mm regn på dessa ytor skall samlas upp och renas inom fastigheten och avtappas under 
minst 12 timmar innan vidare av ledning till det kommunala dagvattennätet, t.ex. genom växtbäddar med 
avledning till dagvattennätet. Om uppsamling för rening och fördröjning och vidare avledning till 
dagvattennätet inte sker direkt på körytorna skall dessa hårdgöras. Körytor höjdsätts, förses med kantsten el. 
utförs på annat sätt så dagvatten från dem inte rinner av till ytor där infiltration sker till grundvattnet. 
Skyfallsregn tillåts dock infiltrera på grönytor, om det inte får plats i fastighetens dagvattensystem eller det 
kommunala dagvattensystemet. 
 
Infiltration av rent dagvatten och val av byggmaterial, diffus belastning  
Dagvatten från innergårdar, parkmark och liknande bedöms som tillräckligt rent för att infiltrera. Även 
dagvatten från takytor bedöms som rena och tillåts infiltrera efter rening i växtbädd eller motsvarande 
vegetationsyta. För att detta skall vara möjligt skall byggmaterial med farliga ämnen undvikas.  
Byggmaterial inklusive ytskikt på mark skall vara godkända i Byggvarubedömningen, SundaHus, eller 
motsvarande, för att minska den diffusa belastningen. 
Dag- och spillvattenledningar  
Nya dagvattenledningar från körytor och nya spillvattenledningar ska utföras täta, t.ex. genom att 
använda svetsade PE-ledningar. Rutiner upprättas för kontroll av befintliga dag- och spillvattenledningars 
täthet. 
Husbrand  
Materialvalskrav enligt REACH och godkända och registrerade byggvaror minskar risken för kraftig 
förorening i samband med husbrand. Rutiner inrättas för hur boende informeras om förebyggande 
brandskyddsarbete och larmnings- och släckningsrutiner vid brandtillbud. 
Hanteringen av släckvatten bör Brandbekämpning beaktas i projekteringsskedet. 
man inte höjdsätter på ett sådant sätt att förorenat släckvatten vid en brand 
riskerar att avrinna åt ytor utanför tomten där det saknas skyddande lerlager. 
 
Olycka med arbetsfordon  
Uppställning, tankning och service sker på tät platta med kontrollerad avrinning. Drivmedelstankar skall 
stå på tät, invallad yta, som klarar hela tankens volym. Entreprenörens arbetsplanering och miljöplan skall 
hantera risken för spill och läckage från maskiner och arbetsfordon. Entreprenören skall ha en 
förberedelse för sanering och uppsamling vid händelse av olycka med drivmedels- eller oljeläckage. 
Borrning, pålning, schaktarbeten  
Dispens från vattenskyddsföreskrifterna krävs om pålning eller schaktning skall ske inom gällande 
skyddsavstånd till grundvattenytan.  
Pålar skall vara av material som inte riskerar att försämra grundvattenkvaliteten, installeras från ren mark 
och skall tätas för att undvika vertikal transport av eventuella föroreningar.Entreprenörens arbetsplanering 
och miljöplan skall hantera att föroreningar inte förs ned till grundvattnet. 
 
Inom det undersökta området förväntas ett enfamiljshus uppföras. Verksamheten som ett boende medför 
bedöms bidra med en relativt litet förhöjd risk av omgivningspåverkan då mängden kemikalier inom ett hushåll 
är relativt litet. Det skall förväntas att det i anslutning till byggnad kan finnas möjligen 1 – 3 personbilar drivna 
med fossilt bränsle eller möjligen med batterier. Övriga mängden kemikalier bedöms vara låg inom ett normalt 
enfamiljshushåll. 
 
Byggnader inom fastigheten antas anslutas till kommunalt vatten och avlopp varpå påverkan från husets 
boende verksamhet omhändertas i huvudsak kommunalt. 
 
Jordlagren inom den undersökta delen av fastigheten är att betrakta så som opåverkade från eventuell 
närliggande verksamhet och analyserade jordprover har inte påvisat anmärkningsvärda halter avseende 
analyserade ämnen. 
 
Jordlagren består av åtminstone 6 – 8 m mycket lös lera som är att betrakta så som ett svårgenomsläppligt 
material och utgör en effektiv tätande barriär mot transport av vattenlakande ämnen till underliggande lager 
av vattenförande friktionsjord. 
 



Sammantaget bedöms det att risken för påverkan av under lerlagret förekommande fritt grundvatten är att 
betrakta så som liten. Pålgrundlagd byggnad kan rent teoretiskt utgöra en förhöjd risk för vattenutbyte till 
jordlager under lerlagret, dock bedöms eventuell transport av vatten inom aktuell lokal och med planerad 
marknyttjande så som bostad för en familj inte medföra nämnvärd förhöjd risk då föroreningar enligt nu kända 
uppgifter bedöms vara försumbar inom aktuell markyta. 


	1 Inledning
	2.1 Markanvändning, känslighetsklass, riktlinjer
	3.1 Geotekniskt fältarbete 2022-05-31
	3.2 Grundvatten och sprickzonsvatten
	RISKIDENTIFIERING
	RISKER UNDER BYGGSKEDET
	RISKER UNDER DRIFTSKEDET
	SAMMANSTÄLLNING AV RISKER UNDER BYGGSKEDET

	4.1 Skyddsåtgärder

